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tus maanalaiseen rakennuskohteiden tietomallinnusohje rakennesuunnitte-
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hankkeesta saatuja tuloksia ja tarkastellaan mallinnuksen taloudellista vai-
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tomallinnettua elementtirakenteista S1-luokan väestönsuojaa.
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hankkeen osalta koostuu osapuolten haastatteluista ja saavutettujen tulos-
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muokata sellaiseen muotoon, että kalliotiloissa tyypilliset epäsymmetriset 
ja kaarevat muodot saadaan suunniteltua tehokkaasti ja osapuolia hyödyn-
täväksi. Tässä opinnäytetyössä esitetty ohjeistus vaatii lisää pilottihankkei-
ta, joiden pohjalta ohjeistus muokkautuu tuotannollisesti toimivaan muo-
toon. Toteutetun pilottihankkeen kautta saatu tieto edesauttaa elementtiteh-
taan  ja  suunnittelunorganisaation  välistä  toimintaa.  Opinnäytetyössä  on 
esitetty, että tietomallipohjaisen suunnittelutyön kautta saadaan konkreetti-
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ABSTRACT
There are no direct instructions available for underground planning work 
which deal with building information modeling. The aim in this thesis is to 
develop building information model instructions for underground structu-
ral engineering work. Additionally this thesis contains results about actual 
building information model project. With these results it is possible to ana-
lyze the economical effects in building information model based planning 
work.  The project  included  S1-class  shelter  manufactured  by structural 
element system.
The basic information and theory in this thesis is based on Yleiset tieto-
mallivaatimukset 2012, which was published April 2012. The basic infor-
mation for the shelter project consisted of national regulations and instruc-
tions which handle the shelters in Finland.  The working methods in this 
thesis are based on the examination of realized projects and the suitability 
of building information modeling for the methods used. Data for the shel-
ter project is based on interviews of parties, the examination of achieved 
results and working methods.
The basic shapes commonly used in underground spaces are challenging 
for the building information model softwares. Therefore the design met-
hods should be developed so that the typical asymmetrical and rounded 
shapes can be planned more effectively and profitably. The instruction in 
this thesis requires more pilot projects. Eventually through these projects 
the instruction will form into profitable and functional working method. 
The information that was gained from the shelter project developed the 
operations between the element factory and the design organization. As fi-
nal conclusion this thesis shows that it is possible to achieve concrete fi-
nancial results by using building information model.
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Louhintatoleranssi Kalliopinnan sallittu poikkeama toteutuneessa louhinnassa suun-
nitelmiin verrattuna.
Natiivimalli Ohjelman alkuperäisellä tiedostomuodolla tehty tietomalli
Tietomalli Rakennuksen ja rakennusprosessin koko elinkaaren aikaisten 
tietojen kokonaisuus digitaalisessa muodossa. 
Törmäystarkastelu Tietomallinnus- tai koordinointiohjelman ominaisuus, joka auto-
maattisesti laskee törmäyksiä mallin eri rakenteiden välillä. 
VSS-elementti Teräsbetoninen väestönsuojaelementti. Jaetaan seinä- ja katto-
elementteihin.
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1 JOHDANTO
Kalliotiloihin tehtävät massiiviset rakennushankkeet ovat pitkäkestoisia ja sitovat pal-
jon voimavaroja eri  toimijoiden välillä.  Nykyaikaisiin rakennusprojekteihin kuuluu 
tietomallintaminen. Tietomallintamisen edut tulevat esille juurikin projekteissa, joiden 
kesto oletetaan kestävän vuosia ja sitovan henkilöresursseja monesta eri yrityksistä.
Tämä opinnäytetyö rajataan maanalaisten tilojen ja niihin liittyvien maanpäällisten ra-
kenteiden tietomallintamiseen uudiskohteissa. Opinnäytetyö on tarkoitettu erityisesti 
rakennesuunnittelijoiden  tarkasteltavaksi.  Tietomallipohjainen  suunnitteluprosessi 
käydään läpi muiden osapuolien kannalta yleisellä tasolla. 
 
Opinnäytetyön aihepiiri on ajankohtainen koska on havaittu, että maanalaisissa raken-
nushankkeissa tietomallintamisesta saadaan merkittäviä etuja toimijoiden väliseen yh-
teistyöhön. Toteutuksen kannalta kaikki välineet on osapuolten saatavilla. Toisin kuin 
maanpäällisessä rakentamisessa, maanalaisessa rakentamisessa ei ole vielä kehittynyt 
käytännöllisiä ja toimivia toimintajärjestelmiä,  jotka huomioivat kalliorakentamisen 
erityisvaatimukset ja haasteet. Esimerkkinä voidaan mainita eri urakoiden pitkä kesto 
ja  urakoiden  limittyminen.  Limittymisen  seurauksena  eri  suunnitteluosa-alueiden 
ajankohta  muuttaa  tietomallintamisen  perusperiaatteita.  Perinteisen  mallintamisen 
edellytyksenä on tarkkojen lähtötietojen saaminen, joka limittäytymisen vuoksi ei ai-
na ole mahdollista.
On myös havaittu, ettei olemassa olevia maan alaisten tilojen suunnittelukäytäntöjä 
voida suoranaisesti soveltaa nykyaikaiseen tietomallintamiseen pohjautuvaan suunnit-
teluun. Esimerkiksi suunnittelun aikatauluttamista ja osapuolten välistä toimintaa pi-
tää tarkastella uudessa näkökulmassa.  Tietoteknisten apuvälineiden kehitys on mah-
dollistanut kasvavan informaation määrän käsittelyn ja sen välittämisen eri osapuolil-
le myös suunnittelutyössä. Analogisten työkalujen siirtymistä digitaaliseen muotoon 
on edesauttanut suunnittelutyökalujen käytettävyyttä automatisoidun suunnittelupro-
sessin kautta. Kehittyneet suunnittelutyökalut ei tietenkään korvaa suunnittelijoiden 
ammattitaitoa vaan niiden tarkoitus on tehostaa suunnitteluprosesseja ja nopeuttavat 
päätöksentekoa.
Opinnäytetyö koostuu neljästä osa-alueesta. Perusteoriassa käsitellään yleisesti raken-
nushankkeen tietomallipohjaista suunnittelutyötä hankkeen eri vaiheissa. Osassa sel-
vitetään maanalaisen hankkeen pääperiaatteita ja hankkeen etenemistä aihealueen kir-
jallisuuden, asiantuntijahaastatteluiden ja ohjeitten pohjalta.
Toisessa  osa-alueessa  keskitytään  maanalaisen  rakennesuunnittelun  käytäntöihin  ja 
siihen liittyviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Osioissa käydään läpi miten eri urak-
kamuodot vaikuttavat  tietomallintamiseen. Näkökulman työhön antaa toteutuneiden 
kohteiden arviointi ja millaisia lisäarvoja tietomallintaminen antaisi näihin suunnitte-
luprosesseihin. 
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Kolmannessa osassa käydään läpi toteutuneen tietomallikohteen suunnittelu- ja toteu-
tustyö. Kokonaisuus määritellään tässä opinnäytetyössä pilottihankkeeksi ja sen pai-
noarvo on suurin kaikista neljästä osa-alueesta.
Neljäntenä ja viimeisenä osa-alueena opinnäytetyössä esitellään tiivis ohjeistus maan-
alaisen  rakennesuunnittelun  käyttöön.  Ohjeistuksessa  käytetään  hyväksi  aiemmissa 
vaiheissa havaittuja mahdollisuuksia ja kootaan ne osaksi toimivaa ja laadukasta ra-
kennesuunnittelutyötä.
 
Elementtirakenteiden  suunnittelussa  tietomallintamisen  pääperiaate  liittyy  vahvasti 
tuotannollisuuteen. Elementtiteollisuudessa pyritään tehostamaan tuotantoa, jotta tuot-
teen loppuhinnasta saadaan mahdollisimman kilpailukykyinen kiristyvillä markkinoil-
la. Suomen rakennushankkeiden kansainvälistyminen asettaa haasteita elementtiteolli-
suudelle. Paikallavalurakentamisen kustannukset ovat laskeneet kansainvälistymisen 
myötä. Tämä aiheuttaa elementtiteollisuudelle tuotannon tehostamispaineita. 
Suunnittelutyön panos tuotannon tehostamiseen voidaan osaltaan saavuttaa tietomal-
lintamisen kautta. Yleisenä periaatteena voidaan määritellä, että mallintamisessa pyri-
tään siirtämään ylimääräisiä töitä tehtaalta suunnittelukäytäntöihin, jotta tuotannolli-
suus tehostuu.
2 AIEMMAT TUTKIMUKSET JA KEHITYSHANKKEET
Suomessa tietomallintamiseen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä on tehty laajenevas-
sa määrin 2000-luvun alusta lähtien. Yksi varhaisimmista edistyshankkeista oli ProIT 
– tuotemallitieto rakennusprosessissa. Kehityshankkeessa tarkoituksena oli tietomal-
lintamiseen  perustuvan  tiedonhallintatavan  määrittelyn  ja  käyttöönoton  määrittely. 
Siinä määriteltiin yhtenäinen mallintamiskäytäntö, jota on sovellettu sitä seuranneissa 
hankkeissa. Tuoreempi kehityshanke oli nimeltään Digitaalinen tuoteprosessi. Ohjel-
massa keskityttiin Suomalaisten yritysten kansainväliseen kilpailukyvyn edistämiseen 
digitaalisten apuvälineitä hyödyntäen.
Senaatti-kiinteistö valmistamassa julkaisussa  Tietomallivaatimukset  2007 Mallipoh-
jaiset tiedot suunnittelu- ja rakentamisprosessin eri vaiheissa käsitellään tietomallin 
vaatimukia hankkeen suunnitteluvaiheissa ja osapuolien roolia tietomallipohjaisessa 
hankkeessa. Tästä on tehty päivitetty versio COBIM-hankkeen  muodossa. Hankkee-
seen osallistui  Senaatti-kiinteistöjen lisäksi  joukko rakennusalan toimijoita mukaan 
lukien kiinteistön omistajia, rakennusliikkeitä, rakennuttajia ja  ohjelmistotaloja. Uu-
den julkaisun nimi on Yleiset tietomallivaatimukset 2012 ja se koostuu 14 eri osasta, 
joissa  käydään  kattavasti  läpi  maanpäällisen  tietomallipohjaisen  rakennushankkeen 
osa-alueet.
3D laserskannausta on käsitelty kattavasti Aki Liimataisen opinnäytetyössä Raken-
nusten  3D-mittaus ja  pistepilvien prosessointi  jatkosuunnittelua  varten.  Opinnäyte-
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työssä käydään läpi 3D -laserkeilaustekniikkaa ja mittaustietojen jatkokäsittelyä eri 
ohjelmien avulla.
Pohjoismaissa mm. Norjassa ja Tanskassa on tehty tietomalliin liittyviä kehityshank-
keita.  Vuodesta  2004 Building Smart-hanke on edennyt  Norjassa  IAI:n  vetämänä. 
Tromssan yliopistossa on testattu IFC-mallin käyttöä HITOS-projektissa. Todellisessa 
kohteessa  on  testattu  mallipalvelimen  käyttöä  tietomallipohjaisessa  suunnittelussa. 
Tanskassa mallinnuksen kehitystyön kautta on valmistunut julkaisu Tietomallivaati-
mukset 2007. Siinä Tanskan keskeiset rakennusalan vaikuttajat ovat kehittäneet mal-
lien ja IFC:n käyttövaatimukset.
Euroopan ulkopuolella on tehty useita kehityshankkeita mm. Australiassa ja Signapo-
ressa,  joissa tietomallipohjaista  suunnittelua on kehitetty yli  vuosikymmenen ajan. 
Yhdysvaltalaisista kehityshankkeita ovat esimerkiksi General Services Administration 
(GSA) useisiin pilottihankkeisiin perustuva tietomallintamiseen kehitystyö.  Vuonna 
2003 alkaneessa hankkeessa tutkittiin mallintamisen mahdollisuuksia ja tarkkuusta-
soa. Tuloksena tutkimustyölle valmistui mallinnusohje ja sertifiointiprosessin käyn-
nistäminen vuonna 2006. Lisäksi yhdysvalloissa on käynnissä National Building In-
formation Model Standard (NBIMS) -hanke. Siinä pyritään määrittelemään mallin-
nusta koskevia vaatimuksia ja menettelytapoja. 
3 MALLINTAMISEN YLEISKUVAUS
3.1 Tavoitteet tietomallipohjaisessa suunnittelussa
Tietomallintamisen tavoitteena on suunnittelun laadun parantaminen ja tehokas tie-
donsiirto projektin osapuolten kolmiulotteisen tarkastelun avulla.  Suunnitteluvirhei-
den määrä on tarkoitus oleellisesti vähentyä tietomallin kautta. Suunnitelmien keski-
näinen  vertailu  tehostuu  selkeillä  visuaalisilla  tarkasteluilla  tietomallin  kautta. 
(YTV2012 osa 1 Yleinen osuus)
Suunnittelutyön laadunvarmistus on oleellinen osa toimivaa tietomallia. Tässä onnis-
tuminen  vaatii  toimivaa  yhteistyötä  suunnittelijoiden,  projektin  johdon,  tilaajan  ja 
muiden osapuolten välillä. Vastuuta suunnitelmien toimivuudesta ei kuitenkaan tule 
siirtää mallin kautta saatavaan laadunvarmistukseen.
Suunnittelun tehostamisen lisäksi tietomallin hyödyt tulevat esille kustannusvertailun 
ja  investointilaskennan  kautta.  Tietomallia  hyödynnetään  kustannusvertailussa  läpi 
koko  rakennusprosessin  alkaen  vaihtoehtojen  esittämisestä  päätyen  urakkavaiheen 
tarjousasiakirjoihin.
Investointipäätöstä varten erilaisia  vaihtoehtoja on mahdollista  vertailla  tietomallin 
kautta. Vaihtoehtojen selkeät visualisoinnit antavat apukeinoja päätösten tekoon. Tie-
tomalli antaa kaikille osapuolille tarkastelumahdollisuuden vaihtoehtojen toiminnalli-
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suuteen ja laajuuteen.
Kohteen vaihtoehtoisten ehdotusten energiankulutusta on mahdollista simuloida tieto-
mallin kautta. Simulointien kautta voidaan vertailla vaihtoehtoja ja hyödyntää päätök-
senteossa saatuja tuloksia.
Kohteen urakkalaskentavaiheessa osapuolten on mahdollista tuottaa tarkempia määrä-
laskelmia kohteista ja halutessaan tehostaa laskentaan käytettävää aikaa. Määrien ja 
kustannusten arviointia hyödynnetään erityisesti silloin, kun kohteen rakennusosista 
on valmiina tietoja tuotteen toimittajalla tietomallin käytettäväksi.
Rakennushankkeen toteutusvaiheessa on mahdollista tarkkailla toteutunutta ja teoreet-
tista mallia määrien ja tilavuuksien entistä tarkemmin. Tämä on oleellinen osa kallio-
rakentamisessa kustannustarkkailun osalta. Myös aikataulutarkastelu ja -suunnittelu ja 
niiden tarkastelu on mahdollista tietomallin kautta.
4 TIETOMALLIN TEOREETTINEN KÄSITTELY HANKEVAIHEITTAIN
Projektin ja mallien vaiheistus voidaan määritellä monella tavalla. Tässä opinnäyte-
työssä tarkastellaan Senaatti-kiinteistön ohjeistuksessa ja YTV2012 esitettyjä vaiheis-
tusmalleja. Nämä ohjeet perustuvat maanpäälliseen rakentamiseen ja niissä esiintyviin 
vaiheistuksiin.  Lisäksi  opinnäytetyössä  tarkastellaan  maanalaisten  kalliotilojen  eri-
tyispiirteitä ja niiden vaikutusta maanpäällisiin ohjeistuksiin tietomallin kannalta. 
Laadukkaan rakennussuunnittelun perusedellytys on osapuolten sujuva yhteistyö. Tä-
mä  edellytys  korostuu  tietomallipohjaisessa  suunnittelutyössä,  jossa  osapuolet  ja 
suunnittelutoimialat toimivat selkeässä rytmissä hankkeiden eri vaiheissa.
4.1 Tietomallintamisen pääperiaatteet rakennesuunnittelussa
Rakennesuunnittelun osalta tietomallintamisessa on mahdollista tuottaa analyysi- ja 
suunnittelumalli.  Senaattikiinteistön  ohjeistuksen  mukaisesti  rakennesuunnittelijan 
suunnittelumallia kutsutaan rakennemalliksi. Sen vaihekohtaisia malleja ovat tarvesel-
vitysvaiheen  tilavarausmalli,  ehdotussuunnitteluvaiheen  alustava  rakennusosamalli, 
toteutusvaiheen rakennusosamalli ja vastaanottovaiheen toteumamalli. (YTV2012 osa 
1 Yleinen osuus)
Rakennemalli käsittää toteutettavan suunniteltavan rakennuksen kantavat puu- ja te-
räsrakenteet sekä kaikki betonirakenteet. Rakennusosien termistöä ja mallintamistark-
kuutta ja tietojen esittämistapaa käsitellään tarkasti osassa 8. (YTV2012 osa 5 Raken-
nesuunnittelu)
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4.2 Tarveselvitys ja hankesuunnittelu
Rakennushankkeen alussa kartoitetaan kiinteistön omistajan, kiinteistön tulevien käyt-
täjien ja mahdollisten vuokralaisten tarpeet, tavoitteet ja edellytykset. Tätä vaihetta ni-
mitetään tarveselvitysvaiheeksi ja sen perusteella selvitetään mahdolliset vaihtoehdot, 
hankkeen toimintamallit sekä kustannusvaikutukset. Vaiheen perusteella tehdään han-
kesuunnittelupäätös ja se toimii lähtökohtana hankesuunnittelulle. Rakennuksen tieto-
mallia  ei  suoranaisesti  tarvita  vielä  tarveselvitysvaiheessa,  mutta  tarveselvityksen 
kautta muodostetaan tietomallintamiselle tarvittavia lähtötietoja. (Vakkilainen 2009)
Tarveselvitysvaiheen vaatimusmallilla tarkoitetaan sähköisessä muodossa olevia tieto-
ja kohteen tilavaatimuksista. Varsinaisia geometrisia muotoja ei vaatimusmallissa esi-
tetä. Vaatimusmallissa esitetään tilavaatimukset yksinkertaisimmillaan taulukkomuo-
dossa. (YTV2012 osa 1 Yleinen osuus)
Yleisesti esitettynä tarveselvitysvaiheessa rakennushankkeelle määritellään aikataulu-
tavoitteet sekä pinta-ala- ja tilavuusvaatimukset. Näiden perusteella saadaan määritel-
tyä hankkeen budjettitavoitteet. Saatujen tietojen perusteella voidaan valita esimerkik-
si kohteen tontti. Kalliorakennesuunnittelussa tarvesuunnitteluvaiheessa pyritään luo-
maan kuvaa alueen rakennettavuudesta esimerkiksi tarkasteltavan alueen vesitiiveys-
vaatimusten perusteella. (Jääskeläinen 2007)
Määriteltyjen tietojen perusteella voidaan koota vaatimukset hankesuunnittelun aloit-
tamista varten. Tiedot tulee kirjata jo tässä vaiheessa mahdollisimman kattavasti säh-
köiseen muotoon, jotta tarvittava informaation siirto tietomalliin sujuu tehokkaasti. 
Selkeä informaatio tietomallin käytettäväksi tässä vaiheessa on esimerkiksi alustavat 
aikataulutavoitteet.
Hankesuunnittelua osaltaan ohjaavat erilaiset viranomaisohjeistukset, vaatimukset ja 
määräykset.  Ne  muodostavat  hankkeelle  viitekehykset.  Näiden  keskeisten  tietojen 
vieminen tietomalliin olisi suotavaa tässä vaiheessa suunnittelutyötä. Suunnitelmien 
tarkastaminen ja vaihtoehtojen vertailu viranomaisvaatimusten kannalta helpottuisi ja 
nopeuttaisi päätöksen tekoa. Tällä hetkellä vaatimusten ja määräysten vieminen ei ole 
vielä mahdollista tietomalleihin Suomessa. (Vakkilainen 2009)
Hankesuunnitteluvaiheessa kaavaselvitysten lisäksi suoritetaan vaihtoehtojen ja aika-
taulujen syvempi tutkiminen. Yhdessä halutun laatutason kanssa hankkeen kustannus-
taso tarkentuu. Näiden tietojen pohjalta tehdään investointipäätös, joka toimii perus-
teena varsinaisen rakennussuunnittelun aloittamiselle.
4.3 Ehdotussuunnittelu 
Valittujen vaihtoehtojen perusteella haetaan toimivin perusratkaisu. Hanketta viedään 
eteenpäin tilaajan ohjaamana. Periaatteessa tietomallin tarkkuustasolla ei ole ylärajaa, 
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mutta ehdotussuunnitteluvaiheessa tarkkuustaso tulee olla selkeä ja havainnollistava. 
Esimerkiksi pieniä kaltevuuksia tai rakenneosia ei tässä vaiheessa tule esittää. 
Tilaaja voi halutessaan käyttää erillistä rakennuttajakonsulttia suunnittelun ohjaami-
seen ja tulevien käyttäjien tilatarpeiden kartoittamiseen. Suomessa laajan kokemuksen 
omaavien rakennuttajakonsulttien käyttö maanalaisissa rakennushankkeissa on yleis-
tä.
Toteutettavan hankkeen osalta radikaalien muutosten tekeminen on vielä mahdollista 
pienin kustannuksin. Vaihtoehtojen perusteellinen vertailu ja ongelmakohtien löytämi-
nen hankkeen aikaisessa vaiheessa on kokonaiskustannusten kannalta tärkeää. Erilais-
ten kolmiulotteisten visualisointien kautta ongelmat löytyvät selkeämmin ja nopeutta-
vat päätöksentekoa. Jos ongelmakohdat havaitaan hankkeen myöhemmissä vaiheissa 
niin, sitä vaikeampaa on löytää toimivia ratkaisuja ilman että suunnittelukustannukset 
kasvavat  huomattavasti.  Lisäksi  havainnollistavat  mallit  tuovat  myös  rakennuksen 
konkreettiselle tasolle kaikille osapuolille. Tässä vaiheessa kustannusten tarkastelun 
lisäksi tarkasteluun tulee sisällyttää elinkaarikustannukset ja ympäristövaikutukset.
Ehdotussuunnitteluvaiheessa käydään läpi toteutettavan kohteen vaihtoehtoisia suun-
nitelmia. Arkkitehti mallintaa kohteen yleisesti tilaobjekteilla, joissa on esitetty raken-
teiden massoittelu ja ulkovaippa. Tarkkuustaso tulee olla sitä luokkaa, että muut suun-
nittelutoimialat pääsevät tekemään selkeitä ehdotuksia osapuolten käyttöön. Ehdotus-
suunnitteluvaiheessa mallista voidaan määritellä myös kokonaistilavuudet, pinta-alat 
sekä rakennetyypit. (YTV2012 osa 1 Yleinen osuus)
Kohteen lopullisesta käyttötarkoituksesta riippuen määritellään muiden suunnittelu-
toimialojen mukaantulo mallin suunnittelussa.  Esimerkkinä maanalainen tila, jonka 
käyttötarkoitus on mittavien sähköteknisien laitteiden suojatila. Tällöin on mallin te-
kemiseen jo tässä vaiheessa kytkettävä tiukasti kiinni sähkösuunnittelun näkökulmat. 
Muiden suunnittelualojen mukaantulo mallin suunnittelutyöhön sovitaan projektikoh-
taisesti, mutta yleisesti arkkitehti käy dialogia erikoissuunnittelijoiden kanssa tarvitta-
vien tilojen ja rakennustyyppien osalta. Maanalaisissa tiloissa erityisesti kallioraken-
nesuunnittelu ohjeistaa arkkitehtisuunnittelua ratkaisujen toteutuskelpoisuudessa.
Mallintamisen kautta määriteltyjen tilojen ja pinta-alojen perusteella vaihtoehdoista 
tehdään tilapohjaiset kustannusarviot. Investointikustannuksia vertaillaan vaihtoehto-
jen välillä. (YTV2012 osa 1 Yleinen osuus)
4.3.1 Tilamalli
Ehdotussuunnitteluvaiheessa  tehdään  rakennuksen  tilamalli,  jonka  arkkitehti  tekee 
suunnitteluratkaisujen perusteella. Muiden alojen suunnittelija ja hankkeeseen liitetyt 
osapuolet käyttävät tilamallia lähtökohtana omalle suunnittelutyölle ja mahdollisille 
mallinnustöille. (YTV2012 osa 1. Yleinen osuus)
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Rakennesuunnittelija laatii tässä vaiheessa alustavan rakennusosamallin tilamallin pe-
rusteella. Siinä käsitellään tyyppirakenteita koko rakennuksen laajuudelta. Tässä vai-
heessa rakennesuunnittelija toimii kalliotiloja käsittelevässä hankkeessa yhteistyössä 
erityisesti pohja- ja kalliorakennesuunnittelijoiden kanssa. 
Maanalaiset kalliotiloihin kohdistuvat rakennushankkeet eivät tässä vaiheessa suun-
nittelutyötä poikkea juurikaan tavanomaisesta maanpäällisestä suunnittelukäytännöis-
tä. Poikkeuksena voidaan mainita, että maanalaiset tilat sijaitsevat usein tiheään asu-
tuissa kaupunkien keskustoissa. Tämän takia maanpäällisten tonttien omistajien kans-
sa käydään neuvotteluita ja haetaan vaihtoehtoisia ratkaisuja kattavasti.
4.3.2 Rakennuspaikan malli
Lähtötietoina rakennuksen mallintamiseen tarvitaan tontin malli ja olemassa olevien 
rakennusten tiedot.  Tontin lähtötiedot saadaan kunnan perusrekisteristä  sähköisessä 
muodossa, joka muokataan tarvittaessa tietomallissa hyödynnettävään muotoon. Esi-
merkiksi Espoon kaupunki toimittaa tarvittaessa tontin tonttitiedot dwg-muodossa jat-
kokäsittelyä  varten.  Tontin lähtötietoina voidaan pitää maanpinnan korkeusasemien 
tietoja ja tontin sitomista oikeaan koordinaatistoon. Perusrekisterissä on esitetty myös 
olemassa olevien rakennusten sijainnit vallitsevassa koordinaatistossa. Olemassa ole-
vien rakennusten mallintamisen tarkkuustaso tulee määritellä projektikohtaisesti. Pe-
rusrekisterin lisäksi olemassa olevat rakennukset voidaan määritellä sähköisten mit-
tausten perusteella tai vanhojen dokumenttien perusteella.
Maanalaisessa rakentamisessa pintamallit ovat tärkeässä roolissa. Puhkaisureitit, ku-
ten ajorampit  ja  kuilurakenteet,  määrittyvät  pitkälti  tontin pintatietojen perusteella. 
Kaupunkiympäristössä kuilun yläpää sijoittuu monessa tapauksessa olemassa olevan 
rakennuksen sisään. Monesti rakennuksen ikä saattaa olla yli sata vuotta, jolloin van-
hoja suunnitelmia ei yleensä ole saatavilla sähköisessä muodossa. Myös olemassa ole-
vat suunnitelmat ja dokumentit voivat olla ristiriidassa keskenään. Tällaisissa tapauk-
sissa sähköiset mittaukset ovat tehokkain tapa määritellä olemassa olevat liittyvät ra-
kenteet. Mittaukset on hyvä tehdä projektin aikaisessa vaiheessa, jotta niistä ei muo-
dostu suunnittelun pullokaula projektin edetessä. Sähköiset mittaukset ovat suuressa 
roolissa myös toteutuneen ja teoreettisen louhintatietojen vertailussa. Tätä asiaa tar-
kastellaan kohdassa 6.
4.3.3 Simuloinnit ja havainnollistavat esitykset
Tässä vaiheessa projektia voidaan myös suorittaa alustavia energiasimulointeja ja las-
kea alustavia elinkaarikustannuksia. Maanalaisissa tiloissa energiakustannukset eivät 
kuitenkaan näyttele niin suurta roolia kuin maanpäällisessä rakentamisessa. Tämä joh-
tuu pitkälti kalliotilojen stabiileista ympäristöolosuhteista. Sen sijaan elinkaarikustan-
nukset tulee huomioida myös tietomalleja käytettäessä. Yleisesti kalliotilojen suunni-
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teltu käyttöikä on sata vuotta, joten elinkaarikustannusten arviointi on keskeinen asia 
investointipäätöksiä tehtäessä. Tällä hetkellä tietomalliohjelmistot eivät tarjoa tarkko-
ja työkaluja elinkaarikustannusten arviointiin, mutta niistä saadaan tarvittavia lähtö-
tietoja sähköisessä muodossa ulkopuolisen ohjelmiston käytettäväksi.
Havainnollistavien suunnitelmien tuottaminen rakennushankkeen tilaajaosapuolelle ja 
tilojen  käyttäjille  muodostuu  suunnittelutyön  suureksi  osa-alueeksi.  Näiden  kautta 
osapuolille muodostuu yhtenäinen käsitys toteutettavasta kohteesta. Kuvassa 1 on esi-
tetty havainnollistavan kuva kohteen teknisesti haastavasta kohdasta. Sen tarkoitus on 
selventää  osapuolille  tilan  käyttötarkoitusta.  Ehdotussuunnitteluvaiheessa  käytetään 
karkeiden massamallien käyttöä. Maanalisissa tiloissa unohdetaan usein kuinka suurta 
roolia ilmanvaihtojärjestelmät esittävät tilojen ulkonäössä. Tässä vaiheessa suunnitte-
lutyötä ilmanvaihtokanavien ja -koneiden esittäminen havainnollistavissa suunnitel-
missa on suotavaa. Karkea esitys IV-järjestelmistä antaa osapuolille mahdollisuuden 
reagoida ulkonäköön liittyvissä päätöksissä jo  ehdotussuunnitteluvaiheessa.  Tällöin 
mallissa tulee esitettyä konkreettisesti myös massiivisten IV-järjestelmien tilatarve.
 
Kuva 1.      Havainnollistava kuva kierreportaaseen liittyvistä rakenteista. 
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4.4 Yleissuunnittelu
Valituksi  tulleen perusratkaisun pohjalta  kehitetään tietomalli  arkkitehdin toimesta. 
Tässä ratkaisussa on huomioitu tilaajan määrittelemät vaatimukset ja hanketta koske-
vat määräykset ja ohjeet. Luonnossuunnitteluvaiheessa muut suunnittelualat aloittavat 
konkreettisesti suunnittelutyön ja mahdollisesti myös mallinnustyön. Suunnittelutyö 
etenee pääsuunnittelijan ja rakennuttajan ohjaamana yhteistyössä suunnittelutoimialo-
jen välillä. Luonnossuunnittelussa osapuolet varautuvat myös mahdollisiin tilojen pin-
ta-aloihin  ja  toiminnallisuuteen  vaikuttavat  muutoksiin.  (YTV2012  osa  1  Yleinen 
osuus)
Tilaajan tehtävä on hyväksyä suunnitelmat rakennushankkeen toteutusvaihetta varten. 
Tietomallit  tukevat tilaajan päätöksen tekoa visualisointien,  simulointien ja kustan-
nusmääritelmien kautta. Toimialojen välillä törmäystarkastelu voidaan suorittaa tässä 
vaiheessa tarkennettujen suunnitelmien myötä. Tällä tavoin on mahdollista tarkastaa 
järjestelmien ja rakenteiden yhteensopivuus. Samalla voidaan tarkastaa onko arkki-
tehtisuunnitelmissa rakenteiden ja tekniikkajärjestelmien vaatimat tilavaraukset huo-
mioitu.
Valittu suunnitelmavaihtoehto kehitetään alustavaksi rakennusosamalliksi pääsuunnit-
telijan tai arkkitehdin toimesta. Tässä mallissa tulee sisältää luonnosvaiheen tilojen li-
säksi  rakennusosien  perustiedot.  Näihin  kuuluvat  kantavat  rakenteet,  kuten pilarit, 
palkit ja laatat. Seinien osalta päätyypit tulee olla selvillä. Päätyypeiksi voidaan mää-
ritellä ulkoseinät sekä kevyet ja kantavat seinät. Rakennusosamallissa tulee myös esit-
tää ikkunat ja ovet. Tässä vaiheessa kuitenkin tulee välttää liiallista tarkkuutta ajalli-
sesti  tehokkaan  suunnittelutyön  ehdoilla.  Tämä  edellyttää  teknisten  suunnitelmien 
mallintamisen karkeaa tarkkuutta.
Rakennejärjestelmä, kantavien rakenteiden dimensiot ja rakenteiden vaatimukset var-
mistetaan tässä vaiheessa niin kalliorakennesuunnittelijan kuin rakennesuunnittelijan 
vastuualueiden osalta. LVIS-suunnittelijat määrittelevät talotekniikan vaatimat tilava-
raukset. Kalliotiloissa IV-kanavien tilavaraukset tulee tehdä huolella. Kanavien vaati-
mat tilavarausmuutokset myöhäisemmissä vaiheissa aiheuttavat merkittäviä lisäkus-
tannuksia ja aikataulumuutoksia myös muissa suunnittelualoissa IV-suunnittelun li-
säksi. Muiden suunnittelualojen mallien tuottaminen riippuu paljon lopullisen tilan 
käyttötavasta.  Jos  rakennuksen käyttö  edellyttää  sähkötekniikan  suurta  määrää,  on 
sähkösuunnitelmien mallinnus hyvä aloittaa ajoissa.
4.4.1 Rakennesuunnittelu yleissuunnitteluvaiheessa
Rakennesuunnittelijan  toimesta  tehdään  rakennesuunnittelun  alustava  rakennusosa-
malli. Tässä mallissa on huomioitu kantavien rakenteiden sijainti ja tasojen korkotie-
dot. Myös muiden suunnittelutoimialojen tilavaraukset on huomioitu. Alustava raken-
nusosamalli toimii osaltaan lähtötietona muille suunnittelijoille ja siitä voidaan tarvit-
taessa tehdä alustavia aikataulusimulointeja. Mallin tarkkuustaso ja yksilöidyt suun-
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nittelulähtökohdat rakennusosittain käydään läpi osassa 8.
Edellä esitettyjen tietojen perusteella mallista tässä vaiheessa on mahdollista tehdä ti-
lapohjainen kustannusarvio osapuolten käyttöön. Tilaluokkien, mallista saatavien pin-
ta-alojen ja tilavuuksien kautta  saadaan määrätietoja.  Tähän voidaan lisätä  muiden 
suunnittelualojen malleista  saatavia rakennusosaluetteloita. Mallista saatavia määrä-
tietoja käytetään kustannuslaskennassa joko ohjelmistojen sisäisten ominaisuuksien 
kautta tai ulkopuolisten ohjelmien käytettäväksi. Projektissa kustannuslaskenta sisäl-
lytetään projektikonsultin tehtäviin tai teetetään erillisenä konsulttityönä.
4.4.2 Simuloinnit ja elinkaarikustannukset yleissuunnittelussa
Yleissuunnitteluvaiheessa mahdollisten energiankulutusanalyysien ja elinkaarikustan-
nusten  arviointia  voidaan  tarkentaa  päivitettyjen  suunnitelmien  mukaisesti.  Maan 
alaisten tilojen merkittävä hyöty tulee vakaitten ympäristöolosuhteiden vuoksi. Täl-
löin myös huolto- ja ylläpitokustannukset ovat merkittävästi pienempiä kuin vastaa-
vassa  maan  päällisessä  rakentamisessa.  Yleissuunnitteluvaiheen  tietomallin  käyttö 
elinkaarikustannuksessa tulee huomioida ohjelmistojen määrittämien mahdollisuuk-
sien  laajuudessa.  Suurissa  projekteissa  energiasimuloinnit  ja  elinkaarikustannukset 
teetetään yleisesti erillisenä konsulttityönä.
4.5 Toteutussuunnittelu ja rakennusosamalli
Tietomallintamisen kannalta tarkkuustaso on huomattavasti suurempi toteutussuunnit-
telussa yleissuunnitteluun verrattuna. Muuten perusmenettely on vastaava kuin edelli-
sessä vaiheessa. Tässä vaiheessa malliin ei ole järkevää tehdä suuria muutoksia tehok-
kaan suunnittelutyön kannalta. Tietomallia tarkennetaan yksityiskohtaisilla tyyppitie-
doilla. Tarkkuustasoksi voidaan määritellä urakkatarjouspyyntöjen vaatima suunnitte-
lutarkkuus. Tämän vaiheen tietomallia kutsutaan rakennusosamalliksi.
Määriteltävissä tiedoissa tulee kuitenkin huomioida mahdolliset  urakoitsijakohtaiset 
muutosmahdollisuudet,  jotka tulevat  ajankohtaiseksi  urakkatarjousvaiheessa.  Maan-
alaisessa  rakentamisessa  muutokset  koskevat  yleisesti  seinä-  ja  laattarakenteiden 
tyyppitietoja. Toisin sanoen näiden tietojen muuttaminen mallin sisällä tulee olla no-
peaa ja vaivatonta. Urakkaneuvotteluvaiheessa projekti etenee vauhdilla eikä teknisiin 
hidasteisiin yleensä varauduta.
Tilaaja yhdessä rakennuttajakonsultin kanssa hyväksyy suunnitelmat ja ohjaa suunnit-
telua  toteutussuunnitteluvaiheessa.  Mallien  mahdollistamat  visualisoinnit  auttoivat 
kommunikoinnissa ja tukevat päätöksentekoa. Suunnitelmia tarkennetaan tässä vai-
heessa ja tietomallit päivitetään suunnitelma muutoksia vastaaviksi.
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4.5.1 Rakennesuunnittelu toteutussuunnitteluvaiheessa
Rakenne- ja arkkitehtisuunnittelun tietomallien tulee vastata toisiaan. Joissakin ohjel-
mistoperheissä on mahdollista, että arkkitehti ja rakennemalli on yksi ja sama. Tästä 
aiheutuva synergiaetu nopeuttaa tietomallintamisprosessin etenemistä. Tämä tarkoit-
taa myös sitä, että arkkitehtisuunnittelu ja rakennesuunnittelu ovat saman yrityksen 
alla ja suunnittelijat konkreettisesti lähellä toisiaan. Arkkitehtisuunnittelu tuottaa ra-
kennusosamallin  vaiheen  toteutussuunnitteluvaiheen  lopputuloksena.  Rakennusosa-
mallissa rakennusosat ovat siinä muodossa kuin ne on tarkoitus lopullisessa rakennuk-
sessa  toteuttaa.  Niin  rakenne-  kuin  arkkitehtisuunnittelumallinkin  tulee  olla  siinä 
muodossa, että malleja voidaan käyttää määrälaskennassa selkeällä tavalla. Rakenne-
suunnittelumallin kautta on mahdollista tuottaa reikä ja varaussuunnitelmia, jos LVIS-
suunnittelussa on tässä vaiheessa ryhdytty tietomallintamistyöhön.
Taulukko 1.       Tyypillinen pilaritaulukko urakkalaskentavaiheen käyttöön.
Rakennesuunnittelun  osalta  rakennemallia  kutsutaan  rakennusosamalliksi  toteutus-
suunnitteluvaiheessa. Tämän vaiheen suunnittelu jaetaan laskentavaiheeseen ja toteu-
tusvaiheeseen. Julkaisussa YTV2012 laskentavaihetta kutsutaan hankintoja palvele-
vaksi suunnitteluvaiheeksi. Mallin tarkkuustaso luonnollisesti kasvaa sellaiselle tasol-
le, että konkreettinen rakennustyö on mahdollista näillä suunnitelmilla. Tämä tarkoit-
taa detaljitason suunnitelmia,  jotka on tarkastettu laatujärjestelmän mukaisella var-
muudella. Rakennesuunnittelijan rakennusosamallia, sen vaatimuksia ja esitystapoja 
maan alaisessa rakentamisessa käydään läpi kohdassa 8.
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4.5.2 LVIS-suunnittelu toteutussuunnitteluvaiheessa
LVIS-suunnitelmien tietomallit tulee tukea rakenne- ja arkkitehtisuunnittelun tuotta-
mia tietomalleja. Tämä edellyttää sitä, että tässä vaiheessa hanketta on ylipäätään so-
vittu tehdä talotekniikkaan liittyvät tietomallit. LVIS-malleja tulee käyttää määrä- ja 
kustannuslaskennan apuna. Talotekniikan malleja käytetään myös yhteensovittamista 
ja törmäystarkasteluissa suunnittelutoimialojen välillä.
Kuva 2.      TATE- ja RAK-suunnittelun sovittamisen kautta saadaan toimiva lopputulos.
Tässä  suunnitteluvaiheessa  havainnollistavia  suunnitelmia  voidaan  käyttää  aiempia 
vaiheita paremmin, koska tietomallin informaatiot riittävät usein varsin korkeatasoi-
seen havainnollistamiseen. Projektin alussa tulee määritellä missä tarkkuustasossa ha-
vainnollistamisen  määrä  ja  laatu  on.  Rakennushankkeen  alussa  suunnittelutarjous-
pyynnön  kautta  tilaaja  määrittelee  vaadittava  tarkkuustason  tässä  vaiheessa.  Tulee 
kuitenkin huomioida, että ei ole vielä mahdollista valmistaa tarkkoja havainnollistavia 
suunnitelmia, jotka vastaavat yksityiskohtaisesti lopputulosta ilman erillistä lisätyötä.
Suunnittelualojen välisten mallien tietojen törmäystarkasteluun voidaan käyttää eril-
listä koordinointimallia. Koordinointimallin kautta tietomallien laatukriteerit tulee tar-
kastettua. Malleista voidaan koordinointimallin kautta esimerkiksi poistaa ylimääräi-
set tiedot, jotka voivat pahimmillaan vääristää määrälaskentaa. Koordinointimallista 
käytetään myös termiä yhdistelmämalli. Kuvassa 2 on esitetty tyypillisiä kalliotilojen 
väestönsuojatekniikkaa, joiden tilavarausten huomioiminen oleellinen osa tietomallia 
ja törmäystarkasteluita.
Niin  ikään tietomallista  saatavia määräluetteloita  tarkennetaan edellisestä vaiheesta 
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TATE-suunnittelualoilla. Näin saadaan tarkempia kustannusarvioita osapuolten käyt-
töön. Toteutussuunnitteluvaiheessa tulee määräluetteloiden ulkoasu ja esitystapa olla 
sellaisia, että ne palvelevat mahdollisimman hyvin seuraavan vaiheen urakkalaskenta-
työtä.
4.6 Urakkatarjousvaihe
Urakkatarjousvaiheessa malleista saatavat tiedot luovutetaan urakkatarjouskilpailuun 
osallistuvien urakoitsijoiden käyttöön.  Suunnittelun pääperiaatteena tässä vaiheessa 
on se, että mallien tulee palvella tulevia hankintoja mahdollisimman kattavasti. Taulu-
kossa 1 on esitetty pelkistetysti hankkeen pilareiden luettelointia. Näiden tietojen poh-
jalta urakoitsijat  laativat  urakkatarjouksen ja rakennustyön alustavan suunnitelman. 
Havainnollistavien kolmiulotteisten mallien avulla urakoitsijat tutustuvat helpommin 
suunnitelmiin ja tulevan rakennuksen ympäristöön. Kuvassa 3 on urakkatarjouksen te-
kemistä helpottava selventävä visualisointi toteutuneesta kohteesta Helsingin ydinkes-
kustasta. (Senaatti-kiinteistöt, Tietomallivaatimukset 2007)
Kuva 3.      Toteutusvaiheen havainnollistava kuva porrasrakenteesta.
Joidenkin tietomallintamisohjelmistojen avulla urakoitsijalla on mahdollista aikatau-
luttaa rakennustyön eri vaiheet. Rakennusvaiheet voidaan esittää visuaalisin esitysta-
pojen kautta selkeästi osapuolille. Tällaisesta ominaisuudesta käytetään yleisesti ter-
miä 4D-ohjelmisto. On myös ohjelmistoja, joissa hallitaan aikaulottuvuuden lisäksi 
myös  komponenttien  ja  rakennusvaiheiden  kustannustietoja.  Tästä  ominaisuudesta 
15
Tietomallintaminen maanalaisen rakennushankkeen rakennesuunnittelussa
käytetään nimitystä 5D-ohjelmisto.
Kalliorakennesuunnittelussa urakoitsija laskee urakka-aineiston perusteella mm. rei-
kämäärät, porausmäärät,  arvion sementtimenekistä sekä injektointiin kuluvasta työ-
ajasta. Ihannetilanteessa tietomallista saataisiin tehokkaasti tiedot urakoitsijan käyt-
töön nopeasti hankevaiheen vaatiman tarkkuustason mukaisesti. (Jääskeläinen 2007)
4.7 Toteutusvaihe ja rakentamisen aikainen suunnittelu
Tietomallia päivitetään rakennustyön edistyessä. Suurin ero vallitsevan kaksiulottei-
siin tasopiirustuksiin pohjautuvan ja tietomallintamiseen pohjautuvan suunnittelun vä-
lillä on muutosten hallinta. Mallintamisen suurin suunnittelutyöpanos keskittyy osa-
alueisiin, jotka tehdään ennen rakennusvaiheen aloittamista. Rakennusvaiheessa tieto-
mallin muokkaus perustuu suunnitelmien pienitöisiin päivitys- ja tarkennustehtäviin. 
Toisin sanoen suunnitelmien pitkälle viety yhteensovittaminen on sellaisessa tasossa, 
ettei suuria muutossuunnittelua tehdä enää rakentamisvaiheessa. Tämä tulee huomioi-
da tietomallintamiseen pohjautuvan suunnittelutyön resursoinnissa hankkeen aloitus-
vaiheessa.
Periteisiin tasopiirustuksiin pohjautuva suunnittelutyö tarkentuu hankkeen rakennus-
töiden etenemisen myötä maanalaisessa rakennushankkeessa. Siinä suunnittelutyöpa-
nos on suuri myös kohteen rakennustyön aikana. Ongelmakohdat tulevat esille kun 
työ konkreettisesti lähtee käyntiin.  Pullonkauloja havaitaan kun osapuolet  pääsevät 
selkeään ymmärrykseen kaikkien suunnittelualojen tilatarpeesta ja asennusten työtek-
niikasta. Kaarevat ja epätasaiset pinnan aiheuttavat suunnitelmatarkennustarpeita työn 
edetessä. Tässä on yksi selkeä ongelma, johon tietomallintamisella pyritään saamaan 
toimivia  ratkaisuja.  Toteutuneiden  tietomallintamiseen  perustuvien  maanpäällisten 
hankkeiden perusteella suunnitteluvirheiden väheneminen on ollut yksi suurimmista 
edistysaskelista. Kuvassa 3 on esitetty tyypillisen kalliotiloissa sijaitsevan parkkihal-
lin IV-kanava- ja putkimäärää ylimmässä pysäköintitasossa. Kanavien suuri koko ja 
määrä  selittyy  suuren  ilmanvaihtotarpeen  ja  tarkkojen  paloturvallisuusmääräyksien 
vuoksi.
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Kuva 3.      TATE-rakenteiden määrä kalliotiloissa on suuri.
Urakoiden edetessä tietomallin kautta pyritään saamaan informaatiota toteutuneesta 
rakennustyöstä. Erityisesti louhintaurakan aikana yksi suurimmista suunnittelutyöhön 
liittyvistä työpanoksista liittyy toteutuneen työn ja teoreettisten suunnitelmien vertaa-
miseen. Tietomalliin on mahdollista syöttää tiedot toteutuneesta tilasta ja vertailla tar-
kasti tiloja teoreettiseen malliin entistä tarkemmin ja tehokkaammin. Tämä edellyttää 
mittaus- ja tietomallintamisohjelmistojen kehittymistä ja yhteensopivuutta suunnitte-
lutyön ehdoilla.
4.7.1 Urakoitsijalle lisähyödyt tietomallista toteutusvaiheessa
Pääurakoitsijalle tietomalli mahdollistaa rakennusvaiheiden tarkan suunnittelun ja tar-
kastelun ohella myös rakennuksen määrätietojen käsittelyn. Pääurakoitsija voi halu-
tessaan välittää määrätietoja aliurakoitsijoille,  teräspajoille, materiaalitoimittajille ja 
elementtitehtaille tietomallien kautta. 
Hankkeen sopimuksista riippuen suunnitteluorganisaatio voi toimittaa tiedot suoraan 
tehtaille ja toimittajille pääurakoitsijan ohjeistuksen mukaisesti. Tätä toimintatapaa on 
testattu toteutuneen pilottikohteen avulla. Elementtirakenteista väestönsuojaa koske-
vaa pilottihankeen toimintatapaa ja siitä saatuja tuloksia käsitellään tarkasti kohdassa 
7. Tietomallista on maanpäällisessä rakentamisessa saatu kiistattomia hyötyjä aikai-
semmin toteutetuissa kohteissa.
4.8 Vastaanotto
Rakennustyön päätyttyä tietomalli päivitetään toteutuneen rakenteen mukaisesti. Täs-
tä käytetään hankkeessa termiä toteumamalli. Siinä tietomalliin täydennetään kaikki 
17
Tietomallintaminen maanalaisen rakennushankkeen rakennesuunnittelussa
rakentamisvaiheessa tehdyt muutokset niin, että toteumamalli vastaa lopputulosta. To-
teumamalli toimii pohjana rakennuksen huoltotyölle ja tuleville korjaustoimille. Mal-
lia täydennetään rakennuksen käytön mukaan niin, että se vastaa sen hetkistä tilannet-
ta mahdollisimman kattavasti. Tarkkuustaso, mallin ylläpitäjä ja tekniset sovitaan ta-
pauskohtaisesti tilaajan ja rakennuttajan toimesta. (Senaatti-kiinteistöt, Tietomallivaa-
timukset 2007)
Tehdyt mallit luovutetaan tilaajalle projektin alussa sovitussa laajuudessa. Mallit luo-
vutetaan standardin mukaisessa IFC-muodossa sekä ohjelmiston alkuperäisessä tie-
dostomuodossa eli alkuperäismallissa käytetyssä tiedostomuodossa. Materiaali luovu-
tetaan sähköisessä muodossa esimerkiksi DVD-levyllä. Luovutettavassa materiaalissa 
tulee olla kaikki  projektiin  liittyvä oleellinen tieto.  Ylimääräinen informaatio  tulee 
malleista karsia pois.
4.9 Ohjelmistoja ja projektia koskevat tekniset vaatimukset
IFC-sertifioitujen ohjelmistojen käyttö on tällä hetkellä tietomallinnuksen yleinen tie-
donsiirto vaatimus. Tällä hetkellä käytössä oleva IFC-standardin versio on 2x3. Opin-
näytetyön tekovaiheessa versio 2x4 oli beta-testausvaiheessa. Tulee kuitenkin muis-
taa,  että  IFC-tiedonsiirtomuodon  lisäksi  on  olemassa  muitakin  tiedonsiirtonuotoja. 
Niiden toiminta ja käyttö perustuu ohjelmistoperheiden väliseen IFC-tiedonsiirtomuo-
toa tehokkaampaan tiedonsiirtoon. Tällä hetkellä IFC-sertifioituja ohjelmia on mark-
kinoilla noin 20 kappaletta ja niiden lukumäärä tulee lisääntymään tulevaisuudessa.
Tiedonsiirron sujuvuuden kannalta osapuolten tulee käyttää samoja ohjelmistoversioi-
ta koko projektin ajan. Toimialojen sisäiseen työskentelyyn ei ole syytä määritellä ra-
joituksia ohjelmistojen, dokumenttien tai työskentelytapojen suhteen.
4.10 Tekniset haasteet suunnitteluorganisaatiolle
Markkinoita johtavat ohjelmistoperheet ovat jo melko iäkkäitä. Kehitystyötä tehdään 
kuitenkin jatkuvasti ohjelmien ja ohjeistusten osalta. Lisäksi ohjelmistoversioiden jul-
kistamisväli on melko tiheää. Suunnitteluorganisaation vastuuhenkilöiden pitää jatku-
vasti olla ajan tasalla tietomalliin liittyvissä kehitysaskeleissa. 
Osa ohjelmistoista ei ole tarkoitettu monikäyttöön. Tällä hetkellä ohjelmistoja on rää-
tälöitävä organisaation käyttöön. Tämä korostuu suunnittelusektoreissa, joiden asian-
tuntevuus perustuu valtavirrasta poikkeavaan rakennushankkeisiin, kuten kalliosuun-
nittelu.  Toimivan  järjestelmän  takaamiseksi  tarvitaan  toimijoiden  välillä  kumppa-
nuuksien  kehittämistä.  Lisäksi  tietomallintamisen  myötä  tarvitaan  muutoksia  sopi-
muskäytäntöihin. 
Keskikokoiselle suunnittelufirmalle uuden mallintajan investointikustannus on melko 
suuri, noin 25 000 – 35 000 euroa. Lisäksi suunnittelukäytäntöihin tarvitaan muutok-
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sia niin yksilöiden kuin organisaation tasolla.  Suurikokoisilla  suunnitteluorganisaa-
tiolla mallinnustyön tekee erillinen ohjelmiston käyttöön erikoistunut työntekijä ja it-
se suunnittelutyö on suunnittelijan vastuulla. Pienissä ja keskikokoisissa yrityksissä 
suunnittelija tekee myös tietomallinnustehtävät. 
4.11 Tietomallintaminen toimialojen välillä
Tietomallin tehokas hyödyntäminen perustuu pitkälti osapuolien ja suunnittelijoiden 
väliseen kommunikaatioon.  Tehokkain  työskentelytapa on sellainen,  että  mahdolli-
simman moni toimiala sijaitsee fyysisesti lähellä toisiaan. Tämä mahdollistaa tehok-
kaan viestien vaihtamisen ja nopean suunnitelmien ristiintarkastamisen. Esimerkiksi 
kalliorakennesuunnittelija, rakennesuunnittelija ja arkkitehti voivat tehdä samaan ai-
kaan hankkeen suunnittelutyötä samassa toimistossa.
Myös tietomallintamisen kannalta tällainen työympäristö on ihanteellinen. Nopea tie-
tojenvaihdon kautta voidaan tehdä nopeita päätöksiä, jotka huomioivat mahdollisim-
man kattavasti suunnittelutoimialojen näkökulmia. Kun toimialat käyttävät yhtä tieto-
mallia,  toimintatavasta  käytetään  nimitystä  yhteiskäyttö  (collaboration,  shared 
model). Tietomalli, joka on yhteinen ja jaettu osapuolille saman järjestelmän alaisuu-
teen vaatii erillisen palvelimen. Tosin ohjelmistoperheisiin on tullut tuotteita, jotka 
mahdollistavat esimerkiksi rakenne- ja arkkitehtisuunnittelijan käyttävän yhtä ja sa-
maa tietomallia. Yhteiskäytön suhteen tietomallin suunnittelukuri ja sovitut ristiriidat-
tomat toimintatavat tulevat olemaan suuressa merkityksessä.
Nykyisissä tietomallintamiskäytännöissä yleisin toimintatapa on rinnakkainen suun-
nittelu (concerted). Siinä suunnittelutoimialat tekevät tietomalleja erikseen oman toi-
mintatavan mukaisesti. Tehtyjä malleja tarkastellaan aika-ajoin hankkeen edetessä tai 
kootaan yhteen tarkastelua varten. Yhteinen toimiva tiedonsiirtoformaatti on tässä ta-
pauksessa hyvin tärkeä. Pelkistetysti tämä toimintatapa käsittää tietomallien välisen 
törmäystarkastelun, jotka on mahdollista tehdä erillisen tarkeasteluun sopivalla ulko-
puolisella ohjelmistolla. Suomessa on tällä hetkellä kaksi palveluntarjoajaa tällaiselle 
tarkastelulle.
Tietomallintaminen pelkistetyimmillään voi olla täysin erillistä muista toimialoista. 
Tästä toimintatavasta käytetään nimitystä erillinen suunnittelu (individual). Toimiala 
tekee tietomallia  ilman muiden tietomallien vertailua tai tarkastelua. Mallista saatavat 
tiedot muokataan sellaiseksi, että muut toimialat saavat niistä tarvittavia lähtötietoja. 
Tällainen toimintatapa tulee aiheelliseksi silloin, kun hanke on suhteellisen pieni ja 
kaikilla osapuolilla ei ole valmiuksia tietomallintamiseen.
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5 MAANPÄÄLLISEN JA MAANALAISEN TIETOMALLINTAMISEN EROT
5.1 Maanalaisen rakennesuunnittelun erityispiirteitä mallintamisessa
Valtaosa tietomallinnusohjelmista on tarkoitettu maanpäällisten rakennuksien mallin-
tamiseen. Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan kuinka maanpäälliset toimintamenetel-
mät ja ohjeistukset soveltuvat kalliotiloissa sijaitsevien rakennusten tietomallintami-
seen.
Suurelta osin maanpäälliseen tietomallintamiseen tarkoitetut  menetelmät  soveltuvat 
myös kalliotilojen suunnittelun käytettäväksi. Tässä osiossa käsitellään maanalaisen 
suunnittelun samankaltaisuuksia ja erityispiirteitä verrattuna normaaliin maan päälli-
seen  suunnitteluun.  Tarkastelunäkökulmina  toimivat  urakkamuodon  vaikutus  tieto-
mallipohjaiseen  suunnittelutyöhön  sekä  kalliorakennushankkeen  urakkavaiheiden 
ominaispiirteet. Lisäksi käsitellään teknisten mittausvälineiden vaikutusta kalliotilo-
jen tietomallintamiseen ja tarkastellaan toimialojen välistä toimintaa tietomallipohjai-
sen suunnittelutyön näkökulmasta.
5.2 Urakkamuodon vaikutus mallintamiseen
Osaltaan rakennesuunnittelutyöhön ja sitä kautta mallintamiseen vaikuttaa hankkee-
seen valittu urakkamuoto. Urakkamuodon vaikutusta käsitellään kokonaishinta, -yk-
sikköhinta, -laskutyö sekä tavoitehintaurakan näkökulmasta. Maan alaisissa hankkeis-
sa käytetään usein maksuperusteiden yhdistelmiä urakassa. (Jääskeläinen 2007)
Urakkamuodon vaikutus tulee esille mallintamisessa tarkkuustason kautta ja mallinta-
miseen sijoitettavien suunnitteluvoimavarojen vaikutuksesta. Urakkamuodon vaikutus 
tulee esille erityisesti hankkeen toteutusvaiheessa.
5.2.1 Kokonaishintaurakka
Kokonaishintaurakassa urakoitsija sitoutuu tekemään sovitun rakennustyön ja raken-
nuttaja maksamaan siitä sovitun kokonaishinnan. Työn olleessa suoritusyksiköltään ja 
laajuudeltaan määritelty, soveltuu kokonaishintaurakka käytettäväksi. Kokonaishinta-
urakassa riski siirtyy urakoitsijalle. Erityisesti hankkeen louhintavaiheessa valvonnal-
la on tässä urakkamuodossa suuri merkitys. Ainoastaan järjestelmällisen valvontatoi-
minnan kautta voidaan päästä suunnitelmien mukaiseen laadukkaaseen lopputulok-
seen. (RT 16-10768)
Tässä urakkamuodossa hakkeen rajat ovat yleensä hyvin selkeät. Tämän vuoksi suun-
nittelutyö  voidaan  hallitusti  rajata  osa-alueisiin  ja  aikatauluttaa  selkeästi  projektin 
alussa. Tietomallin kautta osapuolet voivat tarkasti saada tietoja, jotka hyödyntävät 
konkreettisesti hankkeen etenemistä. Tietomalli voi kokonaishintaurakassa toimia kat-
tavasti materiaalihankintojen ja aikataulutarkasteluiden hyväksi tilatarkastelujen ja vi-
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sualisointien ohessa.
5.2.2 Yksikköhintaurakka
Yksikköhintaurakassa maksuperusteena toimii suoritusyksikkö. Rakennuttaja sitoutuu 
maksamaan urakoitsijalle suoritettua yksikkö kohden sovitun kiinteän hinnan. Tässä 
urakkamuodossa  vastuu  siirtyy  enemmän  rakennuttajalle.  Mikäli  yksikköjä  tulee 
enemmän, joutuu rakennuttaja maksamaan suuremman summan. Yksikköhintaurakka 
soveltuu käytettäväksi, kun yksiköiden kustannukset ovat hyvin selvillä, mutta tarvit-
tava yksikkömäärä ei. (RT 16-10768)
Koska tässä urakkamuodossa kokonaisuus ei ole tarkasti osapuolten tiedossa, suunnit-
telutyön resursointi voi olla haastavaa. Tietomallipohjaisen suunnittelun erityspiirre 
periteiseen kaksiulotteiseen esitystapaan on juuri voimavarojen jako hankkeen eri vai-
heissa. Tietomallipohjaisessa suunnittelussa suuri osa voimavaroista jaetaan hankkeen 
alkuvaiheeseen luottaen kattaviin lähtötietoihin,  kun taas periteisessä suunnitteluta-
vassa voimavarat  on jaettu  tasaisesti  hankkeen eri  vaiheille.  Maanalaisissa tiloissa 
työaikainen suunnittelutyö yksikköhintaurakoissa on selkeästi  suurempi kuin maan 
päällisissä uudiskohteissa.
Tietomallin  hyödyllisyyteen  vaikuttaa  yksikköhintaurakassa  suoritusyksikön  koko-
luokka. Esimerkiksi jos urakkaan liittyy selkeitä suuria yksiköitä kuten hissikuiluja tai 
teräsbetonisia  törmäyselementtejä,  on  tietomallin  hyödyntäminen  selkeää.  Yksiköt 
voidaan mallintaa tarkasti ja viedä tuotantoon esimerkiksi elementtitehtaalle. Suuren 
yksikön tarkastelulla saadaan rakenne optimoitua ja sitä kautta saavuttaa selkeitä kus-
tannussäästöjä.
5.2.3 Laskutyöurakka
Laskutustyöurakassa urakoitsija sitoutuu tekemään sovitun työn ja rakennuttaja sitou-
tuu maksamaan urakoitsijan kustannukset  sekä laskutyöpalkkion. Laskutyöurakassa 
riski on miltei täysin rakennuttajalla. Tässä urakkamuodossa urakoitsija saa lähes täy-
sin kulunsa korvattua. Urakkamuoto soveltuu parhaiten sellaisiin töihin, joiden työta-
pa ja kustannukset ovat hankalasti ennustettavissa, kuten korjausrakentamishankkeis-
sa. (RT 16-10768)
Tässä urakkamuodossa tietomallin täysimittainen hyödyntäminen on haastavaa maan-
alaisissa rakennushankkeissa. Tietomallin hyödyntäminen on soveliasta, jos projektis-
ta on irrotettavissa kokonaisuuksia, jotka voidaan käsitellä irrallaan hankkeesta. Esi-
merkkinä voidaan mainita laajennettavan kalliotilan tarvitsema maanpäällinen ilman-
vaihtorakennelma,  joka rakennetaan olemassa olevan rakennuksen vesikatolle.  Ku-
vassa 4 on esitetty kalliorakennushankkeen sisustusurakkaan liitetty olemassa olevan 
kerrostalon vesikattorakenteiden muutostyö. 
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Kuva 4.      Kalliotilojen rakenteet liittyvät usein maan päällisiin rakennuksiin.
5.2.4 Tavoitehintaurakka
Tavoitehintaurakka tarkoittaa urakkaa, jolle on asetettu tavoitehinta. Pelkistetysti ura-
koitsija rakentaa lopputuotteen pyrkien tiettyyn hankintahintaan. Tavoitehinnan alitut-
tua urakoitsija on oikeutettu kannustinpalkkioon. Vastaavasti urakoitsija osallistuu ta-
voitehinnan ylittyviin kustannuksiin sopimusten mukaisesti. Tavoitehintaurakka aset-
taa haasteita valvontaorganisaatiolle. (RT 16-10768)
Tietomallin ominaisuuksista on hyötyä hankkeeseen ryhtyvälle. Erilaisten vaihtoehto-
jen kustannusvertailu tietomallin kautta on tarvittaessa hyvinkin kattavaa. Tavoitehin-
nan määrittely vaihtoehtojen välillä saadaan tehtyä tarkasti.
5.3 Maanalaisen hankkeen urakkavaiheen vaikutus mallintamiseen
Maanalainen rakennushanke voidaan jakaa moneen erilliseen urakkaan. Hanke itses-
sään saattaa kestää monia vuosia. Esimerkkinä voidaan käyttää massiiviset tunneli-
hankkeet, kuten metrotunneli tai tekniikaltaan haastavat jätevedenpuhdistuslaitokset.
Tässä opinnäytetyössä esitellään perinteinen urakkajakomalli ja käsitellään hankkeen 
tietomallin haasteita ja hyötynäkökulmia näissä urakkajaoissa. Urakat voidaan ylei-
sesti jakaa kolmeen kokonaisuuteen, jotka ovat louhintaurakka, runkourakka ja sisus-
tusurakka. Sisustusurakka monesti pilkotaan pieniksi erillisurakoiksi, kuten hissiura-
kaksi, johon sisällytettäisiin hissijärjestelmien asennus- ja testaustyö.
22
Tietomallintaminen maanalaisen rakennushankkeen rakennesuunnittelussa
5.3.1 Louhintaurakkavaiheen haasteet tietomallintamisessa
Louhintaurakassa on havaittavissa kolme suurta haastetta tietomallintamisen kannalta. 
Ensinnäkin teoreettinen louhinta poikkeaa suuresti toteutuneesta louhinnasta. Tämä 
heijastuu rakennesuunnittelussa siten, että rakennusosien mallintamisessa ns. toteutus-
mallin ja teoreettisen mallin välinen ero pitää saada mahdollisimman pieneksi. Toisin 
sanoen teoreettisenmallin toteutusmallin muutostyö tulee saada mahdollisimman vai-
vattomasti. Pelkistettävyys ei kuitenkaan saa vääristää teoreettisen suunnittelun ja to-
teutussuunnittelun toimintaa.
Toinen haaste mallintamisessa on kaltevat, kaarevat ja epäsymmetriset rakenneosat ja 
tilat. Nykyiset tietomallinnusohjelmat perustuvat maan päällisten rakennusten mallin-
tamiseen, joissa linjat ovat selkeitä ja tasaisia. Ohjelmasta riippuen epätasaisten linjo-
jen teko on haasteellista, muttei mahdotonta. Kysymys on siitä, saadaanko mallinta-
misesta tarpeeksi etuja rakennusprojektiin jos kohteessa esiintyy haastavia muotoja 
suunnittelun työtehokkuuden kannalta.
Kuva 5.      Toteutuneiden rakenteiden liitokset kallioon poikkeavat teoreettisesta suunnittelusta. 
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Kolmas haaste louhintaurakan osalta on louhintaurakoitsijoiden suunnittelukäytäntö-
jen hallinta. Jotta tietomalli saadaan tehokkaaseen käyttöön, urakoitsijalta vaaditaan 
tiettyä tietotaitotasoa ohjelmistojen käytön suhteen. Nykyisellään louhintaurakoitsijoi-
den tarve hallita suunnitteluohjelmia on melko vähäinen. Tietomallintamisen tehok-
kaan käytön kannalta ohjelmistot tulee olla tuttu myös urakoitsijoille. Yleisesti perin-
teinen rakennusurakoitsijan tietotaitotaso ohjelmistojen suhteen on nykyisellään hy-
vää tasoa louhintaurakoitsijoihin verrattuna.
5.3.2 Rakennesuunnittelun tietomallintaminen louhintaurakassa
Yleisesti louhintaurakan aikana rakennesuunnittelun kannalta tehdään massiivisia te-
räsbetonirakenteita ja maatäyttöjä, jotka ovat kustannustehokkuuden kannalta viisasta 
tehdä projektin varhaisessa vaiheessa. Tyypillisiä teräsbetonirakenteita ovat kuilujen 
ja avolouhintojen tukirakenteet ja reunapalkit, massiiviset suuaukon betoniseinät, sa-
laoja ja maatäyttörakenteet, alapohjan laattarakenteet ja tekniikka kannatuksen tartun-
tarakenteet, jotka juotetaan puhtaaseen kalliomassaan.
Kalliorakenteiden suurten louhintatoleranssien vuoksi rakenneosien tarkkuustaso py-
ritään pitämään suhteellisen pienenä. Rakenteissa suositaan selkeitä linjoja. Vaikeita 
detaljeja ei suunnitelmissa yleensä käytetä.
 
Louhintaurakassa  esitettävissä  vakiintuneissa  ratkaisuissa  ei  yleisesti  käytetä  siinä 
määrin vakioteräsosia niin kuin runko- tai sisustusurakkavaiheen rakenteissa. Teräsbe-
tonirakenteiden raudoitus koostuu kalliota myötäilevästä raudoitteista. Tämä tarkoit-
taa sitä, että huomattava osa raudoitteiden taivutustyöstä tehdään työmaalla.
Pelkistettyjen muotojen vuoksi tietomallista saatava hyöty konkretisoituu louhintaura-
kan suhteen rakenteiden määrien tarkastelujen kautta. Tarkkuustaso teoreettisen ja to-
teutuneen  louhinnan  välillä  saadaan  tarkemmaksi  kehittyvän  kolmiulotteisen  skan-
nausmekaniikan avulla.  3D-skannauksen hyödyntämistä mallintamisessa käsitellään 
kappaleessa 6. Aikaisemmin määrien tarkastelu perustui tasotarkasteluun. Louhitusta 
tilasta otettiin kahdelta tai kolmelta tilasta ns. tarkemittaus, joka esitti mitatusta tasos-
ta tarkasti kallion tai ruiskubetonipinnan. Tämän perusteella tarkasteltiin toteutuneita 
tilojen  ja  rakenteiden  toteutuneita  määriä.  Kolmiulotteisella  tarkastelulla  tilojen  ja 
määrien tarkkuustaso saadaan kasvatettua huomattavasti.
Louhintaurakasta siirrettäviä tietoja seuraaviin urakkavaiheisiin ovat esimerkiksi ruis-
kubetonisalaojat, patorakenteet sekä vuotoriskejä aiheuttavat kallion heikkousvyöhyk-
keet.
5.3.3 Runkourakkavaiheen haasteet tietomallintamisessa
Runkourakka käsittää maanalaisessa rakennesuunnittelussa massiivisten teräsbetoni-
rakenteiden suunnittelun. Tässä osassa tietomallintamisesta saadaan määrälaskentaan 
24
Tietomallintaminen maanalaisen rakennushankkeen rakennesuunnittelussa
suurin hyöty esitetyistä urakkavaiheista. Tyypillisiä runkourakan rakenteita ovat kan-
tavat seinät, laatat, pilarit ja palkit sekä suuret aukkorakenteet olemassa oleviin raken-
nuksiin. Runkourakkaan sisällytetään tyypillisesti paikallavalu- ja elementtirakenteita. 
Kuilurakenteet tehdään runkourakan aikaisessa vaiheessa ja jännitetyt laattarakenteet 
ja alapohjan pinnoitustyöt loppuvaiheessa. Kuvassa 5 on esitetty tyypillinen kuilura-
kenne, joka koostuu tekniikka- ja hissikuiluista.
Kuva 6.      Väestönsuojan paineseinä on tyypillinen kalliotilan rakenne.
Rakennesuunnittelun  kannalta  runkourakkaa  voidaan  pitää  merkittävimpänä  maan-
alaisessa rakentamisessa työpanoksen suhteen. Runkourakka käsittää paljon työaikais-
ta suunnittelua ja suunnittelijan rakennetarkastusta sekä työmaa ohjeistamista. Ohjeis-
tamisen suhteen havainnollistavat piirustukset ovat välttämättömyyksiä usein vaikeas-
ti hahmotettavissa muodoissa. Epäsymmetriset, kaltevat ja kaarevat muodot ovat ta-
vanomaisia  maan  alaisissa  rakennelmissa.  Valitettavan  usein  urakoitsija  perehtyy 
suunnitelmiin tarkasti vasta päiviä ennen varsinaista työtä. Tällöin vaaditaan nopeita 
ratkaisuja,  jos urakoitsija huomaa muutostarpeita suunnitelmissa.  Nopeasti saatavia 
havainnollistavia kuvia on tällöin mahdollista saada suoraan tietomallista.
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Tietomallista saatavat suurimmat hyödyt runkourakan osalta keskittyvät urakoitsijan 
näkökulmasta määrä- ja kustannuslaskentaan sekä aikataulusuunnitteluun. Suunnitte-
lussa törmäystarkastelun kautta saadaan tarkastettua suunnittelualojen väliset suunnit-
teluristiriidat. Esimerkkinä voidaan pitää raskaista ja tiheään raudoitettuja väestönsuo-
jan paineseiniä, joiden toteutuneet teräsmäärät kasvavat teoreettisesta määrästä huo-
mattavasti, jos louhinta epäonnistuu seinän ja kallion kontaktipinnalle.  Kuvassa 6 on 
keskipilasterilla esitetty VSS-paineseinä.
Tyypillisesti kun runkourakka alkaa, on louhintaurakassa mitatut tarketiedot suunnit-
teluorganisaatioiden käytössä. Tämä tarkoitta sitä, että urakkalaskentaan varten val-
mistetut suunnitelmat päivitetään toteutussuunnitelmavaiheeseen. Suurin muutos näi-
den vaiheiden suunnitelmissa onkin toteutuneen louhintatiedon vieminen suunnitel-
miin.  Muuttuneet  tilatiedot  aiheuttavat  tilasuunnittelun  tarkennuksia ja  mahdollisia 
muutoksia pääsuunnitelmiin ja taloteknisiin suunnitelmiin. Nämä kaikki muutokset ja 
tarkennukset  tulee  viedä  rakennesuunnitelmiin  mahdollisimman  vaivattomasti  no-
peassa aikataulussa. Tapa jolla toteutuneen louhinnan muutokset viedään suunnitel-
miin, on yksi suurimmista haasteista maanalaisen rakennesuunnittelun tietomallin te-
hokkaan toiminnan kannalta.
Toteutuneiden määrien vertaaminen teoreettisiin määriin on yksi runkourakan loppu-
selvityksen osa-alue. Tietomallin kautta on mahdollista selvittää tarkasti teoreettisten 
ja toteutuneiden määrien erotus. Erotuksen selvittämisen tarkkuustaso tulee optimoida 
sellaiseksi, että työskentely on tehokasta. 
5.3.4 Sisustusurakassa huomioitavat asiat
Kalliorakennushankkeen viimeinen vaihe käsittää talotekniikka-asennukset, kevyiden 
rakenteiden rakentamisen, pintojen viimeistelyn sekä järjestelmien testaustyöt.  Tätä 
vaihe voidaan hankkeessa jakaa ns. sisustusurakaksi, mutta vaihe voidaan myös sisäl-
lyttää aiempiin urakoihin tapauksesta riippuen.
Sisustusurakassa rakenteiden detaljitaso nousee. Lisäksi talotekniikkaan liittyvät tieto-
mallit tarkentuvat toteutuvan rakenteen mukaisesti. Tämä aiheuttaa muutoksia myös 
rakennesuunnitteluun. Muilta osin sisustusurakka ei poikkea maanpäällisestä rakenta-
misesta. Kuvassa 7 on esitetty ruiskubetonipintainen hätäpoistumisportailla varustettu 
kuilu, jossa on viety talotekniikkaa maan pinnalle. Selkeitä tartuntapintoja, kuten be-
toniseiniä, ei ole.
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Kuva 7.      Epätasainen kalliopinta aiheuttaa talotekniikan asennustyölle haasteita.
Tässä vaiheessa hanketta mukaan tulee voimakkaammin tulevat tilan käyttäjät. Esi-
merkiksi jos kalliotilat ovat tarkoitettu vuokrattavaksi varastotilaksi, on mahdollista 
että tulevat vuokralaiset haluavat tehdä tilamuutoksia. Muutokset vaikuttavat osaltaan 
rakennesuunnitteluun ja sitä kautta rakennesuunnittelun tietomalliin. Vuokralaisneu-
votteluiden tarkemmat havainnollistavat suunnitelmat ja ehdotukset tulevat arkkitehti-
suunnittelun kautta.
6 KALLIOTILOJEN 3D SKANNAUS JA MALLINTAMINEN
Nykyaikaisen suunnittelun keskeinen tunnusmerkki on voimakas tietotekniikan hy-
väksikäyttö  kalliorakennushankkeiden  eri  osa-alueilla.  Hankkeiden  lähtöaineistona 
toimivat digitaalisessa muodossa olevat tutkimustiedot, kuten kartta-aineistot. Lähtö-
aineisto yhdistettynä toteutuneiden kalliotilojen digitaalisen kartoituksen kanssa, saa-
daan osapuolille nopea ja taloudellinen tiedonkulku hankkeen etenemisestä projektin 
aikana. (Ritola – Rönkä 1997) 
Nykyaikaiset  kolmiulotteiset  mittausmenetelmät  mahdollistavat  kalliopinnan tarkan 
inventointimittauksen. 3D-mittaus on menetelmä, jonka avulla voidaan mitata raken-
netun tai luonnonympäristön olemassa olevia pintaolosuhteita. Toteutuneen kalliotilan 
mittaaminen tehdään laserskannauksella.  Mittauksen tuloksena saadaan digitaalinen 
mittapisteiden joukko, jota kutsutaan pistepilveksi. (Liimatainen 2010)
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6.1 3D-laserskanauksen mittaustekniikka
3D-laserskannaus perustuu lähetetyn signaalin ja mitattavasta kohdasta heijastuneen 
signaalin interfenssi-ilmiöön. Mittauslaitteista riippuen mitattu tieto sisältää myös ky-
seisen kohdan koordinaattitiedot. Lisäksi on myös mahdollista määritellä heijastuneen 
pisteen väriarvo sen signaalin intensiteetin avulla. (Liimatainen 2010)
Kuva 8.      Pistepilvi raakamuodossa.
Pistepilvessä on miljoonia mittapisteitä mitattavasta tilasta. Laserskannauksella voi-
daan ottaa parhaimmillaan tuhansia mittauksia sekunnissa. Markkinoilla on olemassa 
myös mittauslaitteita, jotka kolmioivat mitattavan pinnan automaattisesti. Kuvassa 8 
on tunnelin osan pistepilvi laserskannauksen perusteella. (Liimatainen 2010) 
Kolmiulotteinen mittaustekniikka on ollut käytettävissä 1970-luvulta lähtien. Teknii-
kan käyttö on yleistynyt rakentamishankkeissa lähinnä maanpäällisten korjausraken-
nuskohteiden myötä. Muilla aloilla tekniikkaa käytetään esimerkiksi kaukokartoituk-
sissa ja teollisuuden eri toiminnoissa. Rakennustekniikassa 3D-laserskanaukset suori-
tetaan yleisesti pulssilasertekniikkaa tai vaihe-erotekniikkaa hyväksi käyttäen. (3D-la-
serskannaus: Käytännön ohjeita 2011)
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6.2 3D-skannauksen hyödyt
3D-mittaukseen liittyvät hyötynäkökulmat liittyvät mittaustarkkuuteen ja mittaustek-
niikkaan.  Laserskannauksen  myötä  mittaustarkkuus  kasvaa  huomattavasti  perintei-
seen tasomittaustekniikkaan verrattuna. Tämän johdosta mittausvirheiden määrä vä-
henee ja tarkastelun varmuustaso kasvaa.
Mittaustekniikan  osalta  nykyaikaiset  3D-laserskannerit  ovat  automatisoitu  pitkälle. 
Perinteiset linjamittaukset ovat suhteellisen aikaa vievää työtä ja niiden suorittaminen 
sitoo työvoimaa koko mittaustyön ajaksi.  Laserskannaus voidaan osaltaan suorittaa 
esimerkiksi yön aikana tai muulloin kun työmaatoimintaa ei ole. Skannaus tapahtuu 
automaattisesti yön aikana ilman erillistä valvontaa tai ohjausta. (3D-laserskannaus: 
Käytännön ohjeita 2011)
6.3 3D-skannauksen tietojen vieminen tietomalliin
Tällä hetkellä lasermittauksella tuotetusta pistepilvestä ei saada suoraan napin painal-
luksella käyttökelpoista pintamallia tietomallin käytettäväksi. Saatu pistepilvi käsitel-
lään ulkopuolisella ohjelmalla kolmioverkoksi ja sitä kautta pintamalliksi. Jatkokäsit-
tely on ehdoton, koska pistepilvestä saatu tietomäärä on yleensä liian suuri tietomalli-
ohjelman käsiteltäväksi sellaisenaan. Erilaisia pistepilviohjelmia on saatavilla markki-
noilla useita. Useissa ohjelmissa muodostetaan pinta kolmen lähimmän pisteen välil-
le. Kun tämä toiminto suoritetaan, on tuloksena mitatun tilan pintamalli (3D-mesh). 
Kuvassa 9 on esitetty kuvassa 8 esitetyn pistepilven projektio ulkopuolisessa käsitte-
lyohjelmassa. Kuvassa 10 sama tunnelin osan muoto on muunnettu pintamalliksi. 
Kuva 9.      Pistepilvi tuotu ulkopuoliseen ohjelmaan.
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Saatavissa pistepilviohjelmistojen toimivuudessa on suuriakin eroja. Lopputulos pitää 
olla käyttökelpoinen tietomallinnusohjelmissa, joten pistepilviohjelmiston ja tietomal-
linnusohjelmiston yhteensopivuus tulee testata ennen merkittäviä jatkotoimenpiteitä 
ja päätöksiä.
Kuva 10.      Pistepilvestä muodostettu pintamalli.
Rakennusten  mittaamiseen  keskittyneillä  yrityksiltä  ja  konsulteilta  on  mahdollista 
saada  kokonaisvaltainen  mittauspalvelu.  Palvelu  tarjoaa  3D-mittauksen  ja  valmiin 
pintamallin hankkeen jatkotoimenpiteitä varten, esimerkiksi tietomalliin sisällytettä-
väksi.
Suomessa 3D-laserskannauksen pintatietojen jatkokäsittely maanalaisissa rakennus-
hakkeissa on ollut vähäistä. Periaatteessa kaikki työkalut ovat olemassa kattavaan jat-
kokäsittelyyn, mutta jatkokäsittelijöiden tietotaitoa ei ole riittävästi suunnitteluorgani-
saatioissa. Maan päällisten ja erityisesti siltarakenteita käsitelevien rakennushakkei-
den vanavedessä maanalisten tilojen mittaustekniikka kehittyy ja muodostuu osaksi 
rakennuskulttuuria.
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7 VÄESTÖNSUOJAN TIETOMALLINTAMINEN
7.1 Yleistä tietoa väestönsuojista
Vuodesta 1958 lähtien Suomessa on varauduttu systemaattiseen ihmisten ja omaisuu-
den suojaamiseen  normaaliolojen aikana.  Väestönsuojan rakentamisvelvollisuus  on 
säädetty pelastuslaissa uudisrakentamisen ja saneeraustoimien osalta. (Väestönsuojan 
tekninen opas, osa 1)
Suomessa väestönsuojat jaetaan neljään luokkaan, K-, S1, S3 ja S6 luokkaan. Luokat 
määrittyvät  ympärysrakenteiden  painekuormituksen  kestävyysvaatimusten  mukaan. 
Suojan luokka määrää varsinaisen suojatilan suurimman sallitun pinta-alan sekä suo-
jattavien henkilöiden määrän. K-luokan väestönsuojan rakenteet ovat teräsbetonisia. 
S1- ja S3 luokan rakenteet voivat olla teräsbetonisia tai ne voivat olla sijoitettuna kal-
liotiloihin.  S6-luokan  suoja  tulee  sijoittaa  kalliotiloihin.  (Väestönsuojan  tekninen 
opas, osa 2)
Heinäkuussa 2011 otettiin käyttöön uudet väestönsuoja-asetukset. Rakennushankkei-
den rakennusluvissa, jotka on haettu heinäkuussa 2011 tai sen jälkeen, on käytettävä 
uudistettuja väestönsuoja-asetuksia. Uusien ja vanhojen määräysten suurin ero on, se 
että luokat S1 ja K yhdistettiin. Lisäksi suojien mitoitukseen tuli muutoksia erityisesti 
kuormitusten suhteen. 
7.2 Elementtirakenteinen väestönsuoja
Suomessa elementtirakenteisia väestönsuojia on alettu rakentamaan vuodesta 1978. 
Tällä hetkellä niiden osuus on noin puolet kaikista uusista väestönsuojista. (S1 ja K-
luokan väestönsuojat 2009)
VSS:n rakentaminen elementeistä antaa monia etuja perinteiseen paikalla valettavaan 
suojaan nähden. Rakentamisnopeudessa saavutetaan suuri aikataulusäästö. Normaali-
kokoisen väestönsuojan pystytys, liitosten jälkivalu ja yläpohjan valu kestää noin 2-4 
päivää kun se toteutetaan elementtirakenteisena. Lisäksi sääolosuhteet eivät vaikuta 
rakentamisaikatauluun. Tällöin ei myöskään synny häiriöitä rakennuksen muuhun ra-
kentamiseen. Tämä etu korostuu erityisesti talviaikaan rakentamisessa. (S1 ja K-luo-
kan väestönsuojat 2009)
7.3 Toteutettavan projektin valinta
Opinnäytetyöhön sisällytettiin todellinen hanke, joka käsitteli väestösuojaelementtien 
tuotemallintamista.  Suunnittelutyö aloitettiin  tammikuussa 2011 ja kohde valmistui 
väestönsuojan osalta lokakuussa 2011.
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Suunnittelukohteeksi  valittiin  opinnäytetyön  aikatauluun  sopiva  kohde.  Valinnassa 
pyrittiin siihen, että kohde edustaa väestönsuojan perustapausta. Myös ympäristö- ja 
kuormitusolosuhteet tulivat olla tavan omaisia tämän tyyppisille väestönsuojille.
Tässä  opinnäytetyössä käydään läpi  toteutetun kohteen avulla  tuotemallintamisesta 
saatuja hyötyjä ja kehitysnäkökulmia. Tulee kuitenkin huomioida, että väestönsuoja-
elementtien tuotemallintaminen on aloitettu nollatasolta. Mitään valmiita malleja tai 
käytäntöjä ei ole suunnittelutyössä käytettävissä. Tämän vuoksi suunnittelutyön talou-
dellinen  vertailu  ja  ajankäytön  tarkka  vertaaminen  olemassa  oleviin  väestösuojan 
suunnittelukäytäntöihin ei ole ollut täysin selkeää ja tasapuolista.
7.4 Rakennuskohde Tuusulan Pinja
7.4.1 Rakennuskohteen yleinen esittely
Väestönsuoja rakennettiin asunto-osakeyhtiö Tuusulan Pinja Oy:n omistamalle tontil-
le. Rakennushanke koostuu seitsemästä yksi ja kaksi kerroksisista ja rivitaloista nii-
den välittömään läheisyyteen rakennettavista huolto- ja varastorakennuksista. Asunto-
osakeyhtiön väestönsuoja sisällytettiin yhteen varastorakennuksista.
Rakennusprojektin  pääurakoitsijana  toimii  YIT  Rakennus  Oy.  Kohteen  arvioitu 
valmistuminen on syyskuussa 2012. Rakennustyöt aloitettiin kesäkuussa 2011. Kohde 
sijaitsee nimensä mukaisesti Tuusulassa Hämeentien varrella. Rakennuslupa kohtee-
seen  on  haettu  ennen  heinäkuuta  2011,  joten  väestönsuojan  mitoituksessa  ei  ole 
käytetty uusia kevennettyjä väestönsuojamääräyksiä.
7.4.2 Kohteen väestönsuojan esittely
Suorakaiteen muotoinen väestönsuojan sisäpinta-ala on 59,6 m². Tilan sisäkorkeus on 
2300 mm, vapaa leveys 9,94 metriä ja syvyys 6,0 metriä. Seinän paksuus on 400 mm 
ja yläpohjarakenteen paksuus on 400 mm. Kuvassa 11 on esitetty havainnollistava ku-
va kohteen väestönsuojasta.
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Kuva 11.     Elementtirakenteinen väestönsuoja koostuu seinä- ja kattoelementeistä.
Väestönsuoja kuuluu luokan S1. Suoja koostuu 13 teräsbetonielementistä. Seinäele-
menttejä on yhteensä kahdeksan, jotka jaotellaan kulmaelementeiksi ja suoriksi seinä-
elementeiksi. Kattoelementtejä viisi, joista yksi on sortumalaatta. Elementtien muoto 
ja rakenne käydään läpi seuraavassa kappaleessa.
7.5 Elementtirakenteinen väestönsuoja
Väestönsuojaelementit koostuvat seinä- ja kattoelementeistä. Lisäksi suojaan sijoite-
taan hätäpoistumistie-elementtejä, jos on tarpeen. Teräsbetonisten elementtien betonin 
lujuusluokka on yleisimmin C35/40.
Elementteihin sijoitettava rakenneteräs on luokkaa B500B. Terästen taivutus tehdään 
koneellisesti elementtisuunnitelmien mukaisesti. Elementeissä useasti toistuvat teräk-
set voivat olla myös niin sanottuja vakioraudoitteita, joita tehdään valmiiksi varastoon 
tulevia kohteita varten. Tällaisia teräosia ovat mm. seinien pystysaumojen tartuntate-
räkset, asennuksen tukiteräkset ja aukkojen pieliteräkset.
Pintakäsittelyinä elementeissä käytetään hierrettyä ja telattua pintaa. Telattu pinta teh-
dään elementtiin, jos pinta jää lopullisessa tilanteessa näkyviin. Hierretty pinta on ele-
mentissä silloin, kun pinta jää piiloon esimerkiksi ulkoseinärakenteessa. Normaalissa 
kohteessa  ulkoseinään  tulee  erillinen  ulkoverhoelementti  väestönsuojaelementin 
eteen. Elementin teräsmuottipinta jätetään yleensä sisätilan puolelle.
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Yksittäisen elementin koko määrittyy tehtaan tuotantokapasiteetin rajoittamiin mittoi-
hin sekä kuljetus- ja nostokapasiteetin rajoituksiin. Maksimi painona elementille pide-
tään  100kN.  Ylityksiä  voidaan  sallia,  jos  elementin  nosto-olosuhteet  rakennustyö-
maalla sen mahdollistavat.
7.5.1 Seinäelementit
Seinäelementit jaetaan kolmeen erityyppiseen elementtiin: kulma-, suora- ja välisei-
näelementti. Seinäelementtiin voidaan sisältää myös pilasterirakenteita tai muita ra-
kenteen vahvisteita. Seinäelementtien paksuus on yleisesti 300mm tai 400mm. Ele-
mentin korkeus riippuu tilan huonekorkeudesta.  Yleisin mitta on toteutettavassakin 
kohteessa oleva 2300mm.
Kulmaelementit sijoittuvat nimensä mukaisesti väestönsuojan ulkoseinän kulmaosiin. 
Yleisesti kulmaelementin lyhyempi sivu on 600mm leveä silloin, kun seinämäpaksuus 
on 400mm ja 500mm kun seinämäpaksuus on 300mm. Tämä johtuu elementtitehtaan 
muottikaluston vakiomitoista.  Kuvassa 12 on esitetty toteutetun kohteen kulmaele-
mentti.
Kuva 12.     Suojaluukulla varustettu kulmaelementti.
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Suorat  elementit  sijoitetaan ulkoseinien jatkuvuusalueelle.  Suorassa elementissä on 
yleensä enemmän yläosan tartuntateräksiä. Tämä johtuu elementin mitoituksesta. Mi-
toitusta käsitellään tarkemmin kohdassa 1.5.4. Kuvassa 13 on esitetty PINJA:n suora 
seinäelementti.
Kuva 13.     VSS-läpivientiosalla varustettu suora seinäelementti.
Väliseinäelementit  ovat  ohuempia  kuin  ulkoseinissä.  Paksuus  vaihtelee  välillä 
120...260 mm. Myös väliseinien reunat ovat muodoltaan yksinkertaisempia ulkosei-
näelementteihin verrattuna. Yleisesti väliseinien reunat ovat pelkistetyn suoria. Väli-
seinät voivat olla suoria tai kulmallisia. Niissä voi olla myös rakennetta vahvistavia 
muotoja, kuten pilastereita.
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7.5.2 Yläpohjaelementit
Väestönsuojan yläpohjiin sijoitettava elementin  ovat  kuorielementtejä.  Ne toimivat 
osaltaan muottina jälkivalulle, joka tehdään elementtien asennuksen jälkeen työmaal-
la. Kuorilaatassa on yleensä kaksi palkkikaistaa, kuten kuvassa 14 esitetyssä toteute-
tun kohteen kuorilaatassa. Palkkikaistoilla varmistetaan pitkien ja ohuiden laattojen 
ehjänä säilyminen laattoja siirrettäessä. Ne myös rajoittavat laatan taipumia valutilan-
teessa. Kuorielementit toimivat lopputilanteessa yhtenäisenä yläpohjalaattana yhdessä 
jälkivalettavan laattaosuuden kanssa tartuntaterästen avulla. Lisäksi kuorilaatan ylä-
pinta karhennetaan valmiiksi tehtaalla valun yhteydessä, jotta tartuntaolosuhteet ovat 
paremmat paikalla valettavan osuuden kanssa. Laattoihin ei yleensä ole tarvetta tehdä 
reikiä.
Kuorilaattojen leveyden mitoittamisessa pyritään siihen, että kaikki asennettavat laa-
tat ovat täysin samanlaisia. Tällöin laattojen valmistamisessa ja mitoituksessa saadaan 
tuotantoa  helpottavia tekijöitä.  Esimerkiksi  muottikalusto ja  raudoitetiedot  pysyvät 
samana jokaisessa laatassa. Myös elementtien asentaminen helpottuu, koska kuori-
laattojen asennusjärjestyksellä ei ole merkitystä. 
Kuva 14.     Kuorielementissä on kaksi palkkivyöhykettä symmetrisesti.
Jos  väestönsuojassa  ei  ole  erillistä  sortumien  kestävää  suojattua  sisään/ulostuloa, 
väestönsuoja varustetaan erillisellä sortumalaatalla. Tavan omaisessa kohteessa laatta 
on paksuudeltaan 200mm ja muodoltaan suorakaide. Se sijoitetaan varsinaisen väes-
tönsuojan ulkopuolelle oviaukon yläpuolelle.
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7.5.3 Hätäpoistumistie-elementti
Väestönsuojassa on oltava sisääntuloreitin lisäksi vähintään yksi hätäpoistumistiereit-
ti, jonka on johdettava rakennussortuman ulkopuolelle. Tarvittaessa väestönsuojaan 
tehdään erillinen elementti  hätäpoistumistien kohdalle.  Elementti  valmistetaan teh-
taalla kokonaisena. Tarvittaessa niitä voidaan asentaa useampi peräkkäin, jos vara-
uloskäytävän pituus on liian pitkä yhdelle elementille. (S1 ja K-luokan väestönsuojat 
2009)
7.5.4 Elementteihin liittyvät varusteet ja läpivientiosat
Seinäelementteihin  lisätään  talotekniikan  tarvitsemat  läpivientiosat,  ovet  ja  luukut 
VSS- läpivientikaaviossa esitettyihin paikkoihin.  Läpivientiosat  voidaan jakaa suu-
rempiin  ilmanvaihtoläpivientiosiin  ja  pienempiin  kaapeli-  ja  putkiläpivientiosiin. 
Luukkujen ja ovien tyypit määräytyvät kyseisen kohteen väestönsuojaluokan perus-
teella. Seinäelementteihin luukkujen alapuolelle sijoitetaan myös teräksiset askelmat.
Lisäksi elementteihin lisätään liittyvien rakenteiden vaatimat osat, kuten tartuntateräs-
osat. Näiden osien sijainti on selvitettävissä päärakennesuunnitelmista. Elementteihin 
lisätään myös asennuksen aikaiset pystytyskaluston ja suoja-aitojen vaatimat sisäkier-
reholkit. Näiden sijainti on selvitetty elementtitehtaan teettämässä asennusohjeistuk-
sessa.
Jokaiseen elementtiin asennetaan siirtoja varten olevat nostolenkit. Niiden sijoittelu 
tulee mitoittaa huolellisesti,  jotta nostot onnistuvat turvallisesti niin, ettei elementti 
pääse kallistumaan tai  pyörähtämään vaarallisesti.  Nostolenkit  sijoitetaan painopis-
teen suhteen symmetrisesti. Nostolenkin ovat taivutettuja pyöröterästankoja. Tankojen 
halkaisija vaihtelee 12...20 mm välillä riippuen elementin painosta.
Yhteen tai kahteen seinäelementtiin upotetaan pystyrimoitus liittyviä väestönsuojati-
lanteen aikaisten käymälien kevyitä seinämiä varten. Näiden seinämien tarkoitus on 
toimia suojatilanteessa tilanjakajina.  Seinämien lukumäärä riippuu suojan kokoluo-
kasta ja mitoituksesta.
 
7.6 VSS-kohteen toteutus vaiheittain
Tässä osassa käydään läpi eri vaiheet toteutettavassa kohteessa kaupantekohetkestä 
valmiin suojatilan käyttöön ottoon asti. Vaiheistuksessa esitellään tarkat vaiheet toteu-
tetun kohteen avulla.
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7.6.1 Rakennushankkeen aloitus
Pääsuunnitelmien mukaisesti määritellään kohteeseen väestönsuoja. Kun pääurakoit-
sija on valittua kohteeseen, määritellään väestönsuojan tekotapa. Elementtirakentei-
selle väestönsuojalle vaihtoehtoinen rakenne on normaali paikallavalurakenne.
Jos väestönsuojan muoto ja päämitat soveltuvat elementtirakenteiseen suojaan ja han-
keen osapuolten suostumus on saatu, voidaan aloittaa neuvottelut elementtien toimit-
tajan kanssa. Elementtirakenteisen suojan rajoittavia tekijöitä ovat esimerkiksi liian 
suuret jännevälit, ylisuuret kuormitukset tai kohteen kireät aikataulut. Toteutettavassa 
rakennuskohteessa väestönsuojan mitat olivat optimaaliset elementtirakenteiden kan-
nalta.
7.6.2 Tilaus
Kun elementtien toimittaja ja tilaaja ovat päässeet sopimukseen toteutettavan kohteen 
määristä, hinnasta ja aikataulusta, laaditaan tilausvahvistus. Siinä esitetään element-
tien lukumäärät, elementteihin sijoitettavat varusteet, suunnitelmien valmistumispäi-
vämäärät, tilauksen toimittaminen rakennustyömaalle, keskeisten henkilöiden yhteis-
tiedot  sekä  lähtötietojen  toimittaminen  suunnitteluorganisaatiolle.  Tilauksen  tekee 
normaalissa hankkeessa pääurakoitsija. 
Tilauksen saatuaan toimittaja antaa tarvittavat  tiedot elementtien suunnitteluorgani-
saatiolle. Kohteen vastuunalainen elementtisuunnittelija resursoi henkilöstön ja aika-
tauluttaa suunnittelutyön saatujen tietojen perusteella.
7.6.3 Suunnittelun aloitus, lähtötiedot ja elementtikaavio
Suunnittelutyö  lähtee  käyntiin  lähtötietojen  varmistamisesta.  Lähtötiedot  koostuvat 
pääsuunnitelmista, rakennesuunnitelmista, LVIS-suunnitelmista ja väestönsuojan läpi-
vientiosien sijoitussuunnitelmasta. Jos lähtötiedoissa on ristiriitoja, ne selvitetään en-
nen elementtisuunnittelutyön jatkamista.
Ristiriidattomien lähtötietojen perusteella  suunnittelija  tekee alustavan mitoituksen. 
Mitoituksen pohjalta tehdään elementtikaavio. Siinä esitetään suojan pohjapiirustus, 
jossa on esitetty elementtien saumat, päämitat, kuormitustiedot ja aukkojen sijainnit. 
Tämän jälkeen elementtikaavio hyväksytetään tehtaalla. Kuvassa 15 on esitetty PIN-
JA:n hyväksytetty elementtikaavio. Tarpeen mukaan kaavio muutetaan, jos tehtaan 
vastuuhenkilöt näkevät siihen tarvetta tuotannon näkökulmasta.
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Kuva 15.     Pilottihankkeessa käytetyn kohteen elementtikaavio.
Väestönsuojaan voidaan tehdä tässä vaiheessa vielä pieniä muutoksia, jos sillä saavu-
tetaan tehtaan tuotantojärjestelmään tai rakennusprojektiin taloudellisia hyötyjä. Tä-
hän tarvitaan luonnollisesti kaikkien osapuolien hyväksyntä.
Lopulta suunnittelutyö on edennyt siihen vaiheeseen, että elementtien liitos perustuk-
siin on selvillä. Suunnittelija on tällöin yhteydessä pääurakoitsijaan ja esittää element-
tien alaosaliitosdetaljin. Tämän perusteella urakoitsija voi tehdä kohteen perustukset 
ristiriidattomasti valmiiksi ennen elementtien saapumista työmaalle.
7.6.4 Elementtien mitoitus
Elementtikaavion hyväksynnän jälkeen voidaan aloittaa varsinainen elementtien mi-
toitus. Mitoituksessa käytetään voimassa olevia asetuksia, joiden perusteella määritel-
lään määräävät kuormitustapaukset. Kuormitukset ja suunnittelutyöhön liittyvät eril-
lismääräykset esitetään tarkasti väestönsuojien teknisissä oppaissa. 
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Mitoitettava rakenne on kehä  suojan lyhyemmän sivun suuntaisesti.  Mitoituksessa 
oletetaan, että katto- ja seinäelementin liittyvät toisiinsa jäykästi. Anturan ja seinän 
välinen liitos oletetaan mitoituksessa nivelelliseksi. Laatat oletetaan yhteen suuntaan 
kantaviksi. Suojan pitemmän sivun suuntaisen seinän ja laatan liitos oletetaan nivelel-
liseksi tai osittain jäykäksi tapauksesta riippuen.
Kuormitukset jaetaan normaalin käytön aikaisiin kuormiin ja kriisitilanteen aikaisiin 
kuormituksiin. Normaalin käyttöön määriteltyjen kuormien osalta noudatetaan Suo-
men rakennusmääräyskokoelman mukaisia kuormia ja kuormitustapauksia.  Suojati-
lanteessa kuormitukset koostuvat omanpainon lisäksi  sisäisestä ja ulkoisesta paine-
kuormasta ja tärähdyskuormasta. Kuormien suuruus riippuu mitoitettavan suojan luo-
kasta ja kuorman vaikutussuunnasta. Myös ympäröivien rakennusten sortumatilanne 
tulee huomioida mitoituksessa.
Toteutetun  kohteen  pohjaratkaisu oli  suorakaide.  Tämän vuoksi  mitoituksen osalta 
voitiin käyttää perustapauksen kehämitoitusta ja pitkän sivun suuntaisen seinän nivel-
liitosta. Lisäksi kohde varustettiin sortumalaatalla. Sortumalaatta mitoitetaan uloke-
laattana. Toteutetun kohteen mitoitusta voidaan luonnehtia tavanomaiseksi S1-luokan 
väestönsuoja mitoituksellisesti.
Mitoituksesta laaditaan rakennelaskelmat, joissa on esitetty kohteen kuormat, kuormi-
tustapaukset  ja  raudoitusmitoitukset.  Rakennelaskelmat  toimitetaan  rakennushank-
keen vastaavalle rakennesuunnittelijalle, joka toimittaa ne eteenpäin rakennusvalvon-
tavirastoon.  Kunkin kohteen nimetty rakennusvalvontaviraston valvoja tarkastaa  ja 
hyväksyy suunnitelmat tapauskohtaisesti. Tarvittaessa tehdään laskelmista tarkentavia 
lisäselvityksiä osapuolten käyttöön.
7.6.5 Tarvittavat piirustukset ja luettelot
Mitoituksen perusteella valmistetaan elementtipiirustukset. Jokaisesta elementistä tu-
lee  tehdä  suunnitelma,  jossa  esitetään  elementin  naamakuva,  leikkaukset  kahteen 
suuntaan, nimiötiedot, materiaalitiedot ja raudoitustiedot. Elementtisuunnitelmiin on 
vakiintunut  elementin  esitystapa,  joka on esitetty kuvassa  16.  Esitystapaa pyrittiin 
noudattamaan myös pilottihankkeen tietomallintamisessa. Elementtipiirustukset pyri-
tään tekemään paperikoolla  A3,  jotta  suunnitelmien paperiversioiden käsittely työ-
maalla on mahdollisimman helppoa.
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Kuva 16.     Toteutetun kohteen kuorilaatan elementtipiirustus.
Elementtipiirustuksen lisäksi  jokaisesta suojasta tehdään leikkaukset.  Yksi  leikkaus 
tulee olla sisäänkäyntioven kohdalta. Sisäänkäynnin ympäristö pitää selvittää tarkasti 
osapuolille,  jotta  mahdolliset  ristiriidat  tulevat  selville  mahdollisimman  aikaisessa 
vaiheessa.  Leikkaukset tehdään käyttäen paperikokoja A4 tai A3 esitystavasta riip-
puen.
Jokaiseen väestönsuojakohteeseen tehdään myös detaljipiirustussarja. Siinä esitetään 
kohteen liitosten detaljit. Myös sauma- ja pieliteräkset ja niiden sijoittelu esitetään de-
taljeissa. Detaljit tulostetaan paperikoossa A4.
Näiden piirustusten lisäksi tehdään raudoituspiirustus yläpohjan paikallavalulaatasta. 
Raudoituspiirustus tehdään paperikoolla A3 elementtipiirustusten tapaan. Raudoitus-
piirustuksessa pohjapiirustuksen lisäksi esitetään raudoitusluettelo. Luettelossa esite-
tään raudoitteiden positiointi, lukumäärät, pituudet, taivutustyypit, paksuudet ja pai-
notiedot kilogrammoina.
Kaikista näistä suunnitelmista lähetetään kopiosarjat elementtitehtaalle ja pääurakoit-
sijalle. Lisäksi ns. leimasarja lähetetään vastaavalle rakennesuunnittelijalle, joka toi-
mittaa sarjat eteenpäin kohteen valvojalle rakennusvalvontavirastoon. Rakennusval-
vontavirastossa suunnitelmat hyväksytään ja arkistoidaan asianmukaisesti.
Elementtipiirustuksiin voidaan tehdä erillinen raudoitusluettelointi jokaisen elementin 
osalta. Käytännöstä tästä on kuitenkin luovuttu, koska työtä pidetään yleisesti liian ai-
kaa vievänä.  Tällöin raudoitteiden määrittely siirtyy elementtitehtaalle  raudoittajan 
vastuulle. Raudoittaja laskee tarvittavat raudoitteet manuaalisesti jokaisesta elementti-
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suunnitelmasta.
Tuotemallintamisen kautta voidaan luettelointi tehdä pienellä vaivalla ja viedä tieto 
suunnitelmiin kilpailukykyisesti suunnittelutyötä kuormittamatta. Luettelointi on yksi 
keskeisistä asioista miksi tuotemallintamista kokeiltiin väestönsuojaelementtien suun-
nittelussa. Tätä asiaa käydään läpi tarkemmin kohdassa 7.7.5.
7.6.6 Elementtien valmistus tehtaalla
Kun tarvittavat  suunnitelmat  on  saatu  valmiiksi,  ne  toimitetaan  elementtitehtaalle. 
Suunnitelmien toimitus  tapahtuu sähköisesti  sähköpostin välityksellä.  Suunnitelmat 
viedään  tuotantolinjan  vastuuhenkilöiden  käytettäväksi.  Elementtien  valmistaminen 
lähtee käyntiin muottirakenteiden valmisteluilla. Lisäksi saatujen suunnitelmien pe-
rusteella voidaan tarkentaa elementtien toimittamisen ja siirtämisen suunnittelu teh-
taalta työmaalle.
Raudoittaja laskee teräsmäärät  ja määrittelee tankojen taivutustyypit, jonka jälkeen 
tiedot  siirretään  raudoituskoneelle.  Raudoituskone  valmistaa  määrätyt  terästangot, 
jonka  jälkeen  raudoiteniput  siirretään  muottialueelle.  Raudoitteiden  laskeminen  ja 
syöttäminen  raudoituskoneelle  työllistää  yhden  henkilön täyspäiväisesti  joka päivä 
vuoden aikana.
Elementit valmistetaan teräsmuottia vasten. Teräsmuotilla saadaan laadukas pinta ta-
saisissa olosuhteissa. Teräsmuottiin asennetaan lyhyiden sivujen teräs- ja puumuotit, 
joissa on raudoitteille varatut paikat. Tämän jälkeen asetetaan elementin läpivientiosat 
ja erilliset tartuntaraudoitteet, jos suunnitelmiin on näin merkitty. Raudoitteet asete-
taan suunnitelmien mukaisesti paikoilleen ja lisätään vielä yläpintaan tarvittavat tar-
tuntateräsosat ja upotukset  tarvittaessa.  Kuvassa 17 on esitetty kuinka VSS-luukku 
asennetaan tarkasti vaakatasoon ennen valutöitä.
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Kuva 17.     Kulmaelemettiin asennettu suojaluukku ja raudoitus ennen valua.
Raudoitteiden, läpivientien ja teräsosien asennusten jälkeen suoritetaan elementin va-
lu. Käytettävän betonin ominaisuudet määritellään suunnitelmissa. Valussa käytetään 
itsestään tiivistyvää betonimassaa, jolla vältytään vibraamisesta aiheutuva lisätyö. Va-
lun jälkeen elementin yläpinta käsitellään suunnitelmissa esitetyllä tavalla. Pintakäsit-
tely riippuu tuleeko yläpinta näkyviin lopullisessa rakenteessa. Jos pinta tulee näky-
viin yläpinta telataan, ja jos pinta ei näy lopullisessa rakenteessa, pinta puuhierretään. 
Kuorilaatoissa  yläpinta  yleensä  karhennetaan,  jotta  saadaan  mahdollisimman  hyvä 
tartunta työmaalla tehtävään paikallavalulaattaan.
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Kuva 18.     VSS-elementin valutyö käynnissä.
Valun jälkeen elementin betonimassan annetaan kovettua ja tehdään asian mukaiset 
jälkihoitotoimenpiteet. Elementin saavutettua tarvittava lujuus muotit voidaan poistaa. 
Elementteihin suoritetaan jälkitarkastus ja putsaus, jonka jälkeen väestönsuojaelemen-
tit siirretään lastausalueelle. Kuvassa 19 on esitetty kohteen putsattu VSS-ovella ja 
-tekniikkaläpivienneillä varustettu kulmaelementti
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Kuva 19. Valmis kulmaelementti valmiina lastaukseen.
7.6.7 Elementin siirto työmaalle
Kun elementit on siirretty kuljetusajoneuvoihin, jokainen lasti punnitaan tarkasti. Täl-
lä pyritään välttämään lastin ylikuormaaminen. Suunnitelmissa on esitetty jokaisen 
elementin aiheuttama kuormitus. Suunnitelmiin merkitty kuorma perustuu käsin las-
kentaan ja taulukkolaskentasovelluksiin, joten todellinen lastin kuorma ja suunniteltu 
kuorma eivät välttämättä täsmää tarkasti.
Lastaaminen pyritään tekemään mahdollisimman tarkasti kuljetuskustannukset mini-
moiden. Tuotemallintamisen kautta pyritään tuomaan kuormitustietoihin lisätarkkuut-
ta ja sitä kautta elementtituotantoon kustannustehokkuutta.
Lastaamisen jälkeen elementit kuljetetaan työmaalle asennusryhmän käytettäväksi so-
vittuun päivämäärään mennessä. Työmaajohto esittää elementtien lastauspaikat työ-
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maa-alueella.
7.6.8 Elementtien asennustyö
Tehtaalta tuodut elementit asennetaan elementtikaavion mukaisille paikoille nostoka-
lustoa apuna käyttäen. Sijoittelu tehdään tarkasti ja elementit tuetaan teräksisten tuki-
tolppien avulla paikoilleen, kuten kuvassa 20 on havaittavissa. Liitokset lukitaan lo-
pullisesti jälkivalutekniikalla. Jälkivalussa käytetään juotosbetonia, jonka lujuusluok-
ka on C30/35.
Kuva 20.     Elementtien asennustyö käynnissä.
Seinäelementit asennetaan ensimmäisenä pääurakoitsijan toimesta tehtyjen perustus-
ten varaan. Niiden päälle asennetaan yläpohjan kuorilaatat ja mahdolliset sortumalaa-
tat. Lopuksi  asennetaan varauloskäytäväelementti ja suoritetaan yläpohjalaatan pai-
kallavalu raudoituksien asentamisen jälkeen. Paikallavalun jälkihoito ja juotosbetonin 
suoritetaan yleisen ohjeistuksen mukaisesti kastelulla ja/tai erillisiä jälkihoitotuotteita 
käyttäen.
7.7 Kohteen tietomallintamisen kuvaus
7.7.1 Päämäärät ja tavoitteet
Teräsbetonielementtien käyttö yleistyy kotimaisessa talo- ja infrarakentamisessa vuosi 
vuodelta. Rakennuselementtien suuri  menekki mahdollistaa suunnittelujärjestelmien 
kehittämisen tuotannollisempaan suuntaan. Tietomallintamisen edut tulevat esille eri-
tyisesti  usein toistuvissa rakenteissa kuten teräsbetonielementeissä.  Väestösuojaele-
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mentin perusmuoto pysyy samana niin seinäelementeissä kuin laattaelementeissä. Tä-
män  vuoksi  teräsbetonisten  väestönsuojaelementtien  tietomallintamisessa  nähdään 
tuotannollisia kehitysmahdollisuuksia.
Ensimmäinen ja tärkein tavoite on kokea millaisia hyötyjä ja mahdollisuuksia ele-
menttien tietomallintaminen antaa suunnittelutyöhön. Tietomallintamisessa ei ole yhtä 
oikeaa tapaa vaan menetelmiä on lukuisia.  Kaikki menetelmät eivät sovellu tämän 
tyyppisten elementtien suunnitteluun. Kohteen avulla saadaan tietoa millainen mene-
telmä on toimivin väestönsuojaelementtejä suunniteltaessa käytettävällä ohjelmistolla. 
Menetelmän tärkeä tarkastelukriteeri on, miten menetelmä soveltuu tehtaan tuotanto-
prosessiin.
Toinen tärkeä selvitettävä asia liittyy itse ohjelman käyttöön. Opinnäytetyössä tulee 
selvittää  ohjelmiston  ja  suunnittelukäytännön  luotettavuus  ja  toimivuus  kyseisessä 
suunnittelutyössä. Kehitystehtävän edetessä saadaan selville millaisia riskejä ja epä-
varmuustekijöitä  eri  toimintatavat  tuovat  suunnitteluun  ja  kuinka  se  heijastuu  ele-
menttien valmistukseen.
Kolmas selvitettävä asia on menetelmän taloudellinen arviointi kehitystehtävän perus-
teella. Uusien suunnittelumenetelmien sisään ajo itsessään kasvattaa hankkeisiin va-
rattuja kuluja. Myös tietomallintamisen työmäärä normaaliin suunnittelu- ja piirtotyö-
hön oletetaan kasvavan. Kehityshankkeen kautta saadaan tietoa millaisia lisätehtäviä 
menetelmä aiheuttaa ja mikä on niiden todellinen eroavuus taloudellisesti  nykyisin 
käytettävään järjestelmään. Tietomallintamisen perusidea on siirtää tuotannollisia teh-
täviä  suunnittelutyöhön.  Taloudellisessa  tarkastelussa  verrataan  olemassa  olevan 
suunnittelujärjestelmän aiheuttamia kuluja ja verrataan niitä kehitystehtävässä saatui-
hin tuloksiin.
7.7.2 Käytettävät ohjelmistot
Tietomallintamisessa käytetty ohjelmiston on AutoCad Revit Structure 2011. Ohjelma 
on maailman laajuisesti käytössä oleva tietomallinnusohjelma. Ohjelma on julkaistu 
useilla eri kielillä. Suomessa sen käyttö on kasvamassa eri suunnittelualojen keskuu-
dessa.
Ohjelman on valittu suunnittelutyöhön siksi, että se mahdollistaa yhteistyön eri toimi-
alojen välillä, kuten LVIS- ja arkkitehtitoimialoihin. Toisin sanoen tuotteen ohjelmis-
toperhe on kattava. Mainittakoon se, että tässä hankkeessa ei olla yhteydessä muihin 
suunnittelutoimialoihin tietomallin osalta.  Lisäksi rakennesuunnittelussa on tärkeää, 
että ohjelmasta saadaan siirrettyä tietoa eri statiikkalaskentaohjelmien käyttöön. Revi-
tissä on tämä mahdollista melko saumattomasti.
Revit Structuren lisäksi suunnittelutyössä ja suunnitelmien havainnollistamisessa on 
käytetty katselu- ja mitoitusohjelmaa Autodesk Desing Review 2012. Ohjelma on ke-
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vyt ja selkeä käytettävä tilanteissa, joissa suunnitelmia tulee esitellä paikoissa, joissa 
ei ole käytettävissä kattavia tietokonejärjestelmiä. Tällaisia olosuhteita on esimerkiksi 
rakennusten työmaat tai tehdasympäristö.  Ohjelmalla pystytään esimerkiksi merkitse-
mään malliin eri osapuolten huomautuksia teksteinä ja merkkeinä. Sillä voidaan myös 
ottaa mallista pää- ja osamittoja. Lisäksi malliin syötetyt materiaalitiedot on saatavilla 
näkyviin katseluohjelmassa.
Statiikkalaskentaan on käytetty Robot Structure – ohjelmaa. Statiikan laskeminen ei 
ole olennainen osa tätä tuotemallinnuskokeilua. Tarvittaessa käytettävästä tietomallin-
nusohjelmasta  saadaan  rakenteiden  tarvittavat  tiedot  tähän  statiikkalaskentaohjel-
maan.
7.7.3 Elementtien betoniosuuden mallintaminen
Toimintamallin valintaan vaikutti se, että elementtitehtaalle menevien suunnitelmien 
esitystapa muistutti mahdollisimman paljon olemassa olevan suunnittelukäytännössä 
käytettäviä esitystapoja. Koska kysymyksessä oli todellinen tuotantoon menevä koh-
de, ei kehityshankkeessa haluttu ottaa ylimääräisiä riskejä, jotka aiheuttaisivat sekaan-
nusta ja väärinymmärrystä elementtitehtaan tuotantoketjussa.
Edellä mainittu asia havainnollistuu elementtikaavion tekemisessä. Lähtötietojen tar-
kastamisen jälkeen suunnittelija tekee elementtikaavion, joka hyväksytetään element-
titehtaalla.  Kaavio  tehtiin  tietomalliin  tasokuvana,  johon  lisättiin  tarvittavat  tiedot 
tekstinä.  Tämä toimintatapa ei  juurikaan eroa olemassa olevasta suunnittelukäytän-
nöstä. Tämä tapa on tehokas ja luotettava. Lisäksi tasopiirretty kaavio toimii selkeänä 
lähtökohtana elementtien kolmiulotteiseen mallintamiseen.
Elementtikaavion hyväksymisen jälkeen aloitettiin suorien seinäelementtien mallinta-
minen. Kaavion laadinnassa pyrittiin siihen, että suorat elementtiosuudet ovat päämi-
toiltaan toistensa kaltaisia. Ainoastaan elementteihin sijoitettavat läpivientiosat, teräs-
osatartunnat ja upotukset olivat asioita, jotka erottivat elementit toisistaan. Läpivienti-
osien vuoksi rakenneterästen sijoittelu poikkesi osaltaan elementtikohtaisesti suorien-
kin elementtien osalta. Seinäelementtien korkeus oli jokaisessa elementissä sama, mu-
kaan lukien kulmaelementit.
Neljän  kulmaelementin  päämitoissa  oli  enemmän  eroja.  Jokainen  kulmaelementti 
poikkesi toisestaan pitemmän sivun leveyden osalta. Tämän lisäksi sekä VSS–luukku, 
että VSS-ovi sijoittuivat juuri kahteen kulmaelementtiin. Kulmaelementtien mallinta-
misessa kokeiltiin kahta erilaista tapaa. Ensimmäinen tapa oli liittää kaksi jo tehtyä 
suoraa elementtiä yhdeksi ja lyhentää elementtien sivumitat oikeaksi. Toinen tapa oli 
tehdä elementin sivuprofiilin mukainen muotti, joka ohjattiin noudattamaan L:n muo-
toista vaakasuoraa linjaa. L-kirjaimen muotoisen linjan sivumitat olivat kulmaelemen-
tin seinämien leveyden kanssa identtiset. Esitetyistä tavoista jälkimmäinen todettiin 
tehokkaammaksi ja luotettavammaksi.
48
Tietomallintaminen maanalaisen rakennushankkeen rakennesuunnittelussa
Läpivientiosien valmistajalta saatavien väestönsuojaan liittyvien valmiiden läpivien-
tienobjektien saaminen malliin ei ollut mahdollista. Läpivientiosien toimittajalla oli 
valmiit ifc-tiedostomuotoa olevat objektit kohteen mallinnustyötä tehdessä, mutta nii-
den käyttö ei ollut luvallista. Objektien kehitystyö oli toimittajan mukaan vielä kes-
ken.  Tämän  vuoksi  läpivientiobjektit  tehtiin  mallinnusohjelman  omalla  työkalulla. 
Objektien luonnissa huomioitiin ainoastaan tuotemallintamisen kannalta tärkeimmät 
ominaisuudet. Nämä ominaisuudet olivat painotiedot ja läpivientiosien syrjäyttämät 
betonitilavuudet sekä läpivientiosien päämitat.
Väestönsuojaelementteihin  asennettiin  erillinen  puurakenteinen  ulkoseinäelementti, 
jos ne olivat osana ulkoseinärakennetta. Tämän vuoksi elementteihin tuli asentaa eril-
linen tartuntateräsosa. Toisin kuin VSS-läpivientiosien toimittajalla, tartuntateräsosa-
toimittajalla oli kattava objektikirjasto suunnittelijoiden käytettäväksi. Tartuntateräs-
osien sijoittelu elementteihin pystyttiin tekemään tarkasti. Objekteista saatu tieto oli 
täsmällistä ja kattavaa. Tiedoista kävi ilmi mm. teräsosien pää- ja osamitat, tuoteni-
mikkeet, valmistajat ja tilaustiedot. Osat ja niiden tiedot pystyttiin luetteloimaan oh-
jelmassa elementtikohtaisesti. Valmistajan internetsivujen kautta halutut objektit oli-
vat ladattavissa mallinnusohjelmaan yksikertaisesti.
Neljä kuorilaatta olivat täsmälleen samanlaisia. Niihin ei tullut erillisiä valmisteräso-
sia tai läpivientikappaleita. Muodoiltaan kuorielementit olivat seinäelementtejä haas-
tavampia mallintaa. Tämä johtui kuorilaattojen nostolenkkien kohdalla olevista upo-
tuksista ja reunojen epäsäännöllisistä pinnoista.
Sortumalaatta  edusti  mallinnettavien  elementtien  osalta  yksinkertaisinta  muotoa. 
Laatta oli suorakulmaisen särmiön muotoinen elementti, johon sijoitettiin säännölli-
nen raudoitus. Kuten yläpohjan kuorilaatassakin, sortumalaatassa ei ollut erillisiä val-
misteräsosia tai läpivientikappaleita.
Yläpohjan yhtenäisen paikallavaluosuuden mallintamisessa käytettiin erilaisia työs-
kentelytapoja. Elementtien rajaama alue niin sanotusti pursotettiin täyteen betonimas-
saa. Tämä toiminto osoittautui kuitenkin epäluotettavaksi määrien ja tilavuuksien suh-
teen. Toinen tapa oli mallintaa paikallavaluosuus tarkasti yhtenäisenä ja epäsäännölli-
senä  kappaleena  muiden  elementtien  pintojen  mukaisesti  kuorielementtien  tapaan. 
Jälkimmäinen tapa oli työläämpi, mutta luotettavampi ja tarkempi kuin ensimmäisenä 
esitelty tapa.
7.7.4 Elementtien raudoitteiden mallintaminen
Elementtejä  käsitellään tehtaan tuotantolinjassa yksitellen raudoituksen ja valutyön 
suhteen. Kylläkin pitää huomioida että, saman kohteen elementeissä on tiettyjä sa-
mankaltaisuuksia muottityön ja raudoituksen kanssa, joista saadaan hyötyjä tuotan-
nollisuuden kannalta. Mutta elementtitehtaan kannalta ei juuri ole merkitystä käsitellä 
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kohdetta kokonaisena yksikkönä ennen elementtien lastaamista työmaalle ja asennus-
työtä.
Tämän vuoksi elementtien raudoituksen mallinnustyö tehtiin myös elementtikohtai-
sesti, jotta saatiin selkeä ja tarkka tieto jokaisesta elementistä. Jos kaikkien element-
tien raudoitteiden mallinnus olisi tehty yhdessä mallissa, olisi ollut vaarana tehtaalla 
se, että raudoitustietojen sekaantumista olisi tapahtunut eri elementtien kesken. Kuten 
aikaisemmin on mainittu, kysymyksessä oli toteutettava kohde ja kaikkia mahdollisia 
riskejä haluttiin välttää.
Ohjelmassa jokainen raudoiteryhmä oli sidottu yhteen elementtiin. Huomioitavaa oli, 
että raudoiteryhmiä ei voitu ohjelmassa suoraan kopioida elementistä toiseen. Rau-
doitteeseen oli mahdollista syöttää haluttuja tietoja perustietojen lisäksi. Yksittäisen 
raudoitteen perustietoina voidaan mainita halkaisija, pituus, materiaalitiedot ja taivu-
tustyyppi. Raudoitusryhmän oleellisia perustietoja ovat ryhmän tunnus, lukumäärä ja 
ryhmän tankojen kokonaispituus.
Toisin kuin elementtien mallintamisessa, raudoitteiden esitystavassa oli valmiita Suo-
messa käytettävän esitystavan mukaisia ominaisuuksia. Ohjelman raudoiteobjektien 
sisään oli määritelty tietoja, joiden perusteella raudoitteet voitiin sijoittaa kuhunkin 
elementtiin. Nämä tiedot olivat materiaali, taivutustyyppi ja tangon halkaisija. Tietyn 
tyyppinen tanko sijoitettiin tarkasti paikoilleen. Tämä jälkeen tangon pituus tai osapi-
tuudet määriteltiin ja syötettiin tankoryhmän jakoväli tai haluttu määrä. Nämä tiedot 
tulivat mitoituksen kautta. Ohjelmassa oli mahdollista antaa elementin haluttu betoni-
suojapeite, jonka mukaan ohjelma määritteli suoraan tankopituuden tarkasti.  
Elementtien raudoitteet jaettiin kahteen tyyppiin: vakioraudoitteeseen ja uuteen rau-
doitteeseen. Vakioraudoite oli taivutettu tai suora tanko, joka toistuu jokaisessa ele-
mentissä kohteesta riippumatta. Vakioraudoitteita tehdään tehtaalla varastoon valmiik-
si. Tällaisia ovat nostolenkit, tietyt  saumaraudoitteet ja asennusaikaiset  tukiraudoit-
teet. Uusi raudoite on elementtikohtainen, jotka määritellään elementin mitoituksen ja 
muodon kautta.
Näillä kahdella tyypillä on suuri merkitys raudoitteiden esitystavassa elementtisuunni-
telmissa. Jos kysymyksessä oli vakioraudoite, sen syötettävät tiedot olivat hyvin pel-
kistetyt. Käytännössä riitti tieto, että kysymyksessä oli tietty vakioraudoite. Tehtaan 
työntekijät tunnistivat raudoitteen ilman erillisiä tietoja. Tämä myös tarkoitti sitä, ettei 
vakioraudoitteita luetteloitu yhdessä ns. uusiin raudoitteisiin. Vakioraudoitteet esitet-
tiin elementtisuunnitelmassa ja niihin liitettiin asianmukainen teksti ilmaisemaan ky-
seisen raudan tyyppiä.  Itse tuotemallissa raudoitteen tiedot  olivat  saatavilla uusien 
raudoitteiden tapaan. Tietoihin kuuluivat mm. tankopaksuus, määrä jakoväli, pituus, 
paino ja taivutustyyppi.
Sen sijaan kun ns. uusi raudoite esitettiin elementtisuunnitelmassa, siihen liitettiin pii-
rustuksessa enemmän tietoja. Jokainen raudoiteryhmälle annettiin tunniste. Jokaisen 
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tangon halkaisija, taivutustyyppi, jakoväli ja pituustiedot esitettiin elementtisuunnitel-
massa. Myös niiden tarkka sijainti pyrittiin esittämään leikkauksissa ja naamakuvissa, 
niin ettei niiden sijoittelussa ollut väärin käsityksen vaaraa.
7.7.5 Luetteloiden laadinta
Raudoiteryhmän numeroinnin perusteella raudoitteet luetteloitiin selkeään järjestyk-
seen. Järjestyksen periaatteena oli luetteloida ensimmäisenä raudoitusryhmä tangon 
halkaisijan perusteella, niin, että ensimmäisenä tulivat halkaisijaltaan pienimmät tan-
got. Tämän jälkeen järjestyksen määritteli tankoryhmän taivutustyyppi. Ensimmäise-
nä luetteloitiin taivutustyypin A ryhmät, sitten B ryhmät jne... Kuvassa 21 on esitetty 
luettelon esitystapa, jota käytettiin toteutetussa kohteessa.
Raudoiteryhmien järjestyksen valintaperiaate määräytyi elementtitehtaan tuotantojär-
jestelyiden perusteella. Oli selkeää ajaa raudoituskoneelta ensimmäisenä tiettyä hal-
kaisijaa olevat raudoitteet ja tämän jälkeen määritellä tankojen taivutustyypit selkeäs-
sä järjestyksessä.
Ainoastaan ns. uudet raudoitteet luetteloitiin. Vakioraudoitteiden tietoja ei haluttu se-
koittaa elementtikohtaisten uusien raudoitteiden kanssa. Tässä jako oli hyvin selkeä, 
eikä tuotannollisia riskejä haluttu ottaa.
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Kuva 21.     Kulmaelementin raudoitusluettelo.
Raudoiteluettelot olivat elementtikohtaisia. Suorilla seinäelementeillä luettelot mah-
tuivat A4 paperikoon. Aukollisilla kulmaelementeillä raudoiteryhmien määrä oli suu-
rempi. Näiden elementtien raudoiteluetteloissa käytettiin paperikokoa A3. Luukun tai 
oviaukon kulma- ja pieliteräkset kasvattivat raudoiteryhmien määrää. Aukon ympäril-
le muodostui paljon yksittäisiä raudoitteita, jotka kasvattivat luettelon kokoa.
Elementeistä tehtiin erillinen elementtiluettelo. Luettelon esitystavassa pyrittiin säilyt-
tämään elementtitehtaassa käytettävä taulukkomainen esitystapa. Normaalissa käytän-
nössä luettelo täytettiin taulukkolaskentaohjelmassa käsin suunnitelmien perusteella. 
Tuotemallipohjaisen suunnittelun avulla tämä taulukko saatiin suoraan ohjelmasta il-
man erillistä käsin laskentaa. Mallinnusohjelmassa luettelo piti muokata niin, että siir-
to taulukkolaskentaohjelmaan tapahtui ilman ristiriitoja elementtitehtaalla käytettävän 
järjestelmän kanssa. Luettelon siirto mallinnusohjelmasta taulukkolaskentaohjelmaan 
oli  vaivatonta.  Elementtitehtaalla  taulukkolaskentaa  käytettiin  mm.  kausikohtaisten 
määrien ja tilastoinnin apuvälineenä.
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Mallinnusohjelman taulukkoon pystyttiin myös luomaan omia laskentakaavoja. Oh-
jelmassa oli valmiiksi paljon ennalta määriteltyjä elementtiominaisuuksia taulukoita-
vaksi. Tällaisia olivat esimerkiksi tilavuus, päämitat, pinta-alat ja materiaali.  Jotkin 
ominaisuudet syötettiin mallinnuksen yhteydessä, kuten materiaali. Laskentakaavojen 
avulla voitiin esitellä elementtitaulukkoon tietoja, joita ei kannattanut määritellä erik-
seen. Tällaisia tietoja olivat esimerkiksi elementin ristimitta ja kokonaispainotiedot. 
Kokonaispaino määräytyi elementin betoniosuuden painon, teräsosien painon ja ele-
mentin läpivientiosien painojen yhteen lasketusta painosta.
Esivalmistettujen teräsosavalmistajien tekemien objektien luettelointi pystyttiin myös 
tekemään vaivattomasti. Niistä tehtävä materiaalitaulukko muokattiin sellaiseksi, että 
siinä esitettiin kaikki tarvittava tieto elementtitehtaan kannalta. Itse tuotantoon luette-
lointi ei ollut tarpeen, koska teräsosan tarvittavat  tiedot voitiin esittää suoraan ele-
menttipiirustuksessa.
7.8 Suunnittelutyön taloudellinen tarkastelu
Suunnittelutyön osalta taloudellinen vertailutarkastelu esitetään olemassa olevan ele-
menttisuunnittelukäytännön  ja  tässä  kehitystyössä  esitettävän  tietomallipohjaisen 
suunnittelutyön välillä. Taloudellisen tarkastelun lähtökohtainen epävarmuutta kasvat-
tava tekijä tässä kohteessa oli tietomallipohjaisen suunnittelun suuri kehitystyön mää-
rä. Lisäksi tulee muistaa, että olemassa olevan järjestelmän kautta suunnittelutyölle on 
kehittynyt  taloudellisesti  tehokas suunnittelurutiini.  Toteutettavien kohteiden myötä 
myös tietomallipohjaiselle elementtisuunnittelulle kehittyy rutiini, jonka kautta työ-
hön saadaan parempi lopputulos niin laadullisesti kuin ajan käytönkin suhteen.
7.8.1 Suunnitteluosa-alueiden tarkastelu
Olemassa olevan suunnittelu työn ajallinen kokonaisuus koostuu viidestä eri osasta. 
Lähtötietojen  selvitystyöhön  ja  ristiriidattomuuden  tarkasteluun  tämän  kokoisessa 
kohteessa menee noin kolme tuntia niin olemassa olevassa järjestelmässä kuin tuote-
mallipohjaisessa suunnittelujärjestelmässä. Sama pätee myös rakennelaskelmien laati-
miseen,  joihin  voidaan  laskea  viiden  tunnin  työpanos  esitetyn  kohteen  kokoisessa 
suunnitteluprojektissa.
Elementtien ja raudoitteiden suunnittelu- ja piirtotyössä olemassa olevassa suunnitte-
lumenetelmässä aikaa menee noin 17 tuntia. Tässä suunnitteluosa-alueessa saadaan 
suurin ero toimitapojen välillä. Tietomallipohjaisessa suunnittelussa elementtien suun-
nittelu ja mallintaminen sekä raudoitteiden sijoittelu venyy melkein puolitoista kertai-
seksi. Toteutunut aika tähän osa-alueeseen oli noin 25 tuntia, kun käytettiin tietomalli-
pohjaista suunnittelua. Tähän suunnittelu osa-alueeseen sisällytetään myös taulukoi-
den muokkaus ja järjestelytyö.
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Detaljien  ja  rakenneleikkausten  tekoon  olemassa  olevassa  järjestelmässä  voidaan 
päästä keskimäärin 13 tunnin ajalliseen työpanokseen. Tämä johtuu siitä, että jo tehty-
jen kohteiden valmiita leikkauksia voidaan pienellä muokkauksella käyttää seuraavas-
sa kohteessa. Tietomallipohjaisessa suunnittelussa leikkaukset ja detaljit saadaan esi-
tettävään muotoon noin 15 tunnissa. Huomioitava kuitenkin on, että mallista tehtävis-
tä leikkauksissa virheitä on vähemmän. Mallista otettavat leikkaukset ja detaljit ovat 
aina yksilöllisiä, joten rakenteiden ristiriidattomuus tulee tarkistettua aina kohdekoh-
taisesti. Systemaattinen kopiointi, joka on mahdollista olemassa olevassa järjestelmäs-
sä, ei tarkastele rakennetta yksilöllisesti.
Viimeinen osa-alue koostuu suunnitelmien laatujärjestelmän mukaisesta tarkastuspro-
sessista  ja  suunnitelmien toimittamisesta kohteen osapuolille.  Tässä tapauksessa ei 
saada  suuria  ajallisia  eroja  suunnittelutoimintatapojen  välillä.  Kummallakin tavalla 
osa-alueen ajallinen osuus on noin kolme tuntia. Laadullisesti mallin elementtien ja 
raudoitteiden  ristiriidattomuuden  tarkastelu  on  tietomallipohjaisessa  suunnittelussa 
varmempaa havainnollistavien kolmiulotteisten kuvien johdosta.
7.8.2 Yhteenveto
Näiden osa-alueiden tarkastelun perusteella olemassa olevan menetelmän kautta tehty 
elementtisuunnittelutyö vie noin 41 tuntia. Toteutetun kohteen perusteella tietomalli-
pohjaisessa suunnittelussa vastaava aika on noin 51 tuntia. Ajallisesti olemassa olevan 
menetelmän mukaisesti tehty suunnittelutyö vie 80% siitä ajasta, mitä menisi tieto-
mallipohjaiseen suunnittelutyöhön. Osa-alueiden työmäärät on koottu taulukkoon 2. 
 
Taulukko 2.     Vertaileva yhteenveto vallitsevan ja tietomallipohjaisen suunnittelutyön välillä. 
7.9 Tuotannossa havaitut asiat ja kommentit
Tietomallinnuksesta  ja  siitä  saatavasta  informaatiosta  oli  monessa kohtaan hyötyjä 
elementtitehtaan tuotannossa. Merkittävimmät hyödyt tulevat suunnitelmista tarpeelli-
sen tiedon ulos saamisessa. Tällaisia ovat raudoitetiedot, tarviketiedot ja elementtitie-
dot. Yksi eniten avustava asia uusissa elementtikuvissa oli erillisen raudoitusluettelon 
saanti.
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Suunnittelutyön osa-alue Vallitsevan käytännön Tietomallipohjainen 
mukainen suunnittelutyö (h) suunnittelutyö (h)
Lähtötietojen selvitys 3 3
Rakennelaskelmat 5 5
Elementtien suunnittelu- ja piirtotyö 17 25
Leikkaus- ja pohjapiirustusten laatiminen 13 15
Suunnitelmien tarkastus ja toimitus 3 3
Yhteensä 41 51
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7.9.1 Hyötynäkökulmat
Raudoitusluettelolla elementtitehtaan tuotanto-organisaatio saisi suurimman hyödyn, 
kun raudoitteiden tieto saataisiin sellaiseen muotoon, että se olisi suoraan siirrettävis-
sä raudoituskoneelle. Tämä vaatii vielä elementtitehtaan puolelta lisäselvitystä, jotta 
tiedetään kuinka raudoituskoneen ohjelmisto toimii.  Tuotannossa havaittiin,  että jo 
nyt esitetty raudoitusluettelo vähensi paljon työtä. Normaalisti raudoittaja joutuu kä-
sin käymään läpi kuvasta tarvittavat raudat ja merkitsemään kuvaa, josta ne siirretään 
manuaalisesti raudoituskoneelle.
VSS-elementtiluettelo vähentää myös tehtaalla tehtävää käsin syöttöä. Nykyisessä jär-
jestelmässä tarvittavat elementtitiedot syötetään manuaalisesti tuotannonohjausjärjes-
telmään. Nyt, kun mallinnusohjelmalla on mahdollista saada suoraan oikean muotoi-
nen elementtiluettelo, elementtitehdas voi siirtää tiedot suoraan taulukkolaskentajär-
jestelmään. Näin vältytään turhalta käsin syötöltä. Esimerkki kohteen taulukossa oli 
kaikki tarpeellinen tieto muutamia projektikohtaisia tietoja lukuun ottamatta.
Elementtikuvat olivat selkeät. Tietomallinnus kyseisellä tavalla ei tuonut suuriakaan 
poikkeavuuksia itse elementin valmistukseen. Tosin 3D- kuvia voidaan käyttää pa-
remmin hyödyksi opetustilanteessa havainnollistamaan elementin valmistusta.
7.9.2 Lopputulos
Kokonaisuudessaan  pilottihanke  onnistui  tavoitteissaan.  Tietomallintamisen  osalta 
saatiin uusia näkökulmia toteutettavan kohteen avulla. Saatuja kokemuksia käytetään 
osana suunnitteluohjeistuksen lähtötietona. Väestönsuojan asennustyö toteutui  aika-
taulussa  eikä  tehtaan  tuotannossa  ollut  havaittavissa  selkeitä  epäedullisia  tekijöitä 
vaikka suunnittelutyö tehtiin kokonaisvaltaisesti uudella tavalla. Lopputulos on esitet-
ty kuvassa 22 asennettuna valmiina julkisivun asennustöitä varten. 
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Kuva 22.     Suunniteltu väestönsuoja asennettuna.
7.9.3 Kehitysideat
Jotta raudoitusluettelo palvelisi tuotantoa jatkossa parhaalla mahdollisella tavalla ny-
kyisessä muodossa, tulisi luettelossa huomioida edellä määriteltyjä esitys- ja toiminta-
tapoja. Esitettävät kehitysideat ovat toteutettavissa käytetyllä mallinnusohjelmalla.
Kuten  taulukoiden  esitystavassa  pyrittiin,  raudoitteet  tulee  olla  lajiteltuna  kokojen 
mukaan. Taivutustyypiltään samaa tyyppiä olevat raudat tulee olla peräkkäin tai mah-
dollisesti samalla rivillä. Vakioraudoitteita ei luetteloitu vaan ne esitettiin piirustuk-
sessa. Tuotannossa havaittiin, että vakioraudoitteet tulisi olla kokonaan erillisellä tau-
lukolla helposti luettavalla paikalla esimerkiksi leikkaus- tai naamakuvan alapuolella. 
Tämän  avulla  raudoittaja  pystyy  erottelemaan  suoraan  koneelta  elementtikohtaiset 
raudoitteet ja varastoon tehtävät vakioraudoitteet.
Raudoiteryhmä jakautuu kahdeksi tai useammaksi erilliseksi raudoiteryhmäksi aina 
kun jakoväli muuttuu tai jakoväliin tulee suuria hyppäyksiä. Läpivientien vuoksi rau-
doiteryhmän jakoväli häiriintyy. Tämä vuoksi sellainen raudoiteryhmä, jossa ainoas-
taan lukumäärä muuttuu, esiintyy luettelossa kahdella  erillisellä  rivillä.  Esittämällä 
raudoiteryhmän menevän läpiviennin kohdalla ilman jakovälin muuttumista, saadaan 
luettelon  esitystapaan  selkeyttä.  Silloin  sama  raudoite  samalla  jakovälillä  esiintyy 
luettelossa yhdellä rivillä. Tämä aiheuttaa hyväksyttävissä olevaa epätarkkuutta tuote-
mallissa.  Suunnittelutyön kannalta tämä esitystapa on myös nopeampi ja helpottaa 
raudoitteiden mallintamista.
Seinäelementin  yläpään  raudoitteet  toimivat  väetönsuojan  seinä-  ja  laattarakenteen 
56
Tietomallintaminen maanalaisen rakennushankkeen rakennesuunnittelussa
työsaumaraudoitteena. Kuljetuksen tehostamisen vuoksi ne asennetaan elementtiteh-
taalla  suoriksi.  Vasta  rakennuspaikalla  seinäelementin  yläpään  teräkset  taivutetaan 
laattarakenteen suuntaiseksi. Tämän vuoksi seinäelementin yläpäässä olevat raudoit-
teet tulee jatkossa mallintaa suorana.
Taulukkoa tulisi muokata vielä siten, että tietojen siirto tapahtuisin suoraan ilman eril-
lisiä muokkauksia. Nyt muokkauksia tehtiin kohteen projektitiedoissa ja rivien ase-
tuksissa. 
Taulukko 3.     Toteutetussa kohteessa käytetty taulukointimalli
 
Varusteluettelo on myös tehtaan toimintaa helpottava tekijä. Varusteluettelon mukaan 
pystytään tekemään suoraan tavaratilaukset tai varaukset/poistot suoraan varastosta. 
Tällä hetkellä kyseiset tiedot otetaan käsin käymällä elementtikuva kerrallaan läpi. 
Luettelossa tulisi olla saatavilla kaikki varusteet summatasolla, jolloin on mahdollista 
saada ne siirrettyä suoraan tilaukseen. Nyt jokainen varuste oli omalla rivillään.
Elementtisuunnitelman esitystapaa tulisi vielä muokata luettavampaa muotoon, mutta 
eroavaisuudet vanhoihin kuviin olivat pienet. Katseluohjelma on myös saatavilla mo-
biiliversiona tiettyihin merkkeihin. Tämä on lähitulevaisuudessa tuotantoa helpottava 
tekijä. Teknisten apuvälineiden kehittyessä tasokuvien esitystapa on hyvin rajoittunut 
kolmiulotteiseen, helposti havainnoitavaan esitystapaan.
Yläpohjan paikallavaluosuuden työmaarautojen kuvassa tarvittava tulee esittää rau-
doitteiden kokonaispaino. Tämä on kuljetuksen kannalta tärkeä tieto, koska raudat tu-
levat irtokappaleina kuormaan. Lisäksi siinäkin samanlaiset raudat tulisi niputtaa, ku-
ten elementtikuvan raudoitusluettelossa.
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8 OHJEISTUS 
Julkaistuissa tietomallintamista käsittelevissä ohjeistuksissa on käsitelty hyvin vähän 
geotekniikkaa ja kalliorakennesuunnittelua. Maan alaisiin tiloihin liittyvissä rakenne-
suunnitelmissa kalliorakentamiseen liittyvät tekniset  toimintatavat ja suunnittelutoi-
menpiteet vaikuttavat suuresti myös rakennesuunnitteluun. Tässä ohjeistuksessa käsi-
tellään rakennesuunnittelun mallintamista huomioiden maan alaisten tilojen erityis-
piirteitä. Lähtökohtana ohjeistuksen laadintaan on käytetty COBIM-kehittämishank-
keen tuloksena syntynyt julkaisu Yleiset tietomallivaatimukset 2012. 
Tämä ohjeistus on tarkoitettu maan alaisten uudiskohteiden rakennesuunnittelutyön 
käyttöön.  Aluksi  ohjeistuksessa  käydään  läpi  konkreettisesti  rakennesuunnittelussa 
mallinnettavat  rakennusosat  ja mallinnuksen tekniset  näkökulmat.  Liitteissä 1-3 on 
taulukoitu  mallinnettavat  rakennusosat  rakennushankkeen  eri  suunnitteluvaiheissa. 
Muilta suunnittelutoimialojen tarvittavien lähtötietojen minimivaatimuksia on esitetty 
taulukossa 4.
Tämän ohjeistuksen tavoitteena on ohjata suunnittelutyötä tehokkaaseen ja tarkoituk-
sen mukaiseen toimintatapaan. Ohjeessa käsitellään tiiviisti mallinnettavien rakennus-
osien piirtämisen ja niihin syötettävien tietojen tarkkuustasoa. Lähtökohtana on vält-
tää liiallista ajankäyttöä epäoleellisiin ja aikaa vieviin työpanoksiin. 
8.1 Mallinnettavat rakennusosat
Pääsääntöisesti rakennusosien mallinnustarkkuus kasvaa hankkeen edetessä kohti to-
teutusta  ja  rakennuksen  ylläpitovaihetta.  Rakennusosien  mallintamisessa  pyritään 
käyttämään ohjelmiston valmiita rakennusosien mallinnustyökaluja. Esimerkiksi sei-
nä mallinnetaan seinätyökalulla ja laatta laattatyökalulla jne.
 
Rakennusosakohtaisten työkalujen käyttö kuitenkin on tällä hetkellä varsin haastavaa 
osalla  ohjelmista,  kun  mallinnetaan  kaksoisepäsymmetrisiä,  kaarevia  tai  kahteen 
suuntaan kallistuvia rakenteita,  kuten elementtejä  tai  reunapalkkirakenteita.  Tällöin 
käytetään  ohjelman  sovellusominaisuuksia  epätavallisissa  rakenteissa.  Esimerkkinä 
voidaan käyttää pilottihankkeen elementeissä käytettyä component -menetelmää. So-
vellusten käyttö tulee dokumentoida selkeästi tietomalliselostukseen.
8.1.1 Seinä- ja pilarirakenteet
Kaikki kantavat seinä- ja pilarirakenteet mallinnetaan. Tähän sisällytetään paikalla va-
lu-, harkko-, teräs- ja tiilirakenteiset seinä- ja pilarirakenteet. Puurakenteet ovat harvi-
naisia maan alaisen kohteen lopullisissa rakenteissa. Niiden käyttö on yleistä väliai-
kaisissa tuki- ja suoja rakenteissa louhintaurakan aikana.
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Ei kantavista rakenteista mallinnetaan kaikki betonirakenteet ja seinärakenteet, joilla 
on merkitystä muiden suunnittelutoimialojen mallinnustoimintaan. Tällaisia ovat mm. 
mittavesipadot, savusulkuseinämät ja veden ohjausrakenteet.
Seinärakenteiden mallinnustarkkuus rajataan lämmöneristeiden ja palosuojausraken-
teiden ja muiden pintarakenteiden esittämiseen, jotka vaikuttavat oleellisesti muiden 
suunnittelutoimialojen mallintamiseen. Esimerkiksi vedeneristykset tai liikuntasauma-
nauhojen mallintaminen ei ole suotavaa.
Seinärakenteiden rakennetyypeissä sen sijaan tulee esittää seinärakenne tarkasti ohuet 
rakennekerroksen mukaan luettuina. Ohjelman seinätyökaluja käytettäessä tällöin tu-
lee mallinnettua natiivimalliin myös ohuet rakennekerrokset, kuten vedeneristeet. Ra-
kennetyypit määritellään projektikohtaisesti rakennesuunnittelijan toimesta ja ne esi-
tetään suunnitelmissa 2D-piirustuksina.
Kaikki mallinnettavat seinä ja pilarirakenteet numeroidaan yksilöllisesti. Numerointi 
säilyy koko hankkeen läpi. Jos lähtötiedoissa ei ole esitetty rakenneosien numerointia, 
rakennesuunnittelija numeroi rakennusosat loogisessa järjestyksessä yhteistyössä pää-
suunnittelijan kanssa.
8.1.2 Laatta- ja palkkirakenteet
Laatta- ja palkkirakenteissa noudatetaan samoja rakennekerros periaatteita kuin seinä- 
ja pilarirakenteissa.  Sama pätee rakenneosien numerointiin. Mallinnus rajataan toi-
meksiannon mukaisiin määritteisiin.  Esimerkiksi  tunnelihankkeissa kulkuväylän ra-
kennekerrosten suunnittelu ei  kuulu rakennesuunnittelijan toimeksiantoon vaan sen 
suunnittelu on eriytetty tierakenteiden erikoissuunnittelijalle. Tällöin rakennesuunnit-
telija  suunnitteluraja voidaan määritellä  kalliopinnan  ja  pintarakenteen  mallintami-
seen. Esimerkiksi kallioparkeissa ja varastotiloissa sen sijaan maarakenteiden suunnit-
telu  lasketaan  rakennesuunnittelijan  toimeksiantoon.  Tällöin  maarakennekerrokset 
mallinnetaan tarkasti määrälaskennan käyttöön. 
 
Palkkirakenteisiin mukaan luetaan myös kuilun yläpään betonirakenteiset kaulusra-
kenteet, raunapalkit. Reunapalkkien mallinnus on vaivatonta teoreettisessa suunnitte-
lussa. Sen sijaan kun käytössä on toteutuneen louhinnan mukaan mitatut kalliopinnat, 
palkkityökalujen logiikka ei enää toimi. Tämä asia tulee ottaa huomioon, kun suunni-
tellaan  teoreettisten mittojen  mukaan  hankeen  alkuvaiheessa.  Reunapalkit  ja  muut 
puhtaassa kalliokontaktissa olevat rakenteet tulee mallintaa sellaisella työkalulla, että 
toteutusvaiheen kallion mitatut epätasaisuuden voidaan vaivattomasti viedä rakentei-
den malliin. Tällä varautumisella vältytään rakenteiden tuplamallintamiselta eri suun-
nitteluvaiheiden välillä.
Kalliotiloissa rakenne- ja TATE-suunnitteluun vaikuttaa paljon toimiva yhteiskanna-
tusjärjestelmä. Tällä tarkoitetaan systemaattista kalliokatosta kannateltavaa teräspal-
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kistoa, johon voidaan asentaa IV-kanavat, putket ja sähkötekniikka. Yhteiskannakkeet 
mallinnetaan  tarkasti  kalliotartuntoineen  ja  niiden  sijoitteluun kiinnitetään erityistä 
huomiota yhteensovitus vaiheessa.
8.1.3 Kuilurakenteet
Kuilurakenteet  mallinnetaan  kokonaisuutena.  Mallinnuksessa  pyritään  käyttämään 
seinä- ja laattatyökaluja edellisten ohjeiden mukaisesti. Kuilurakenteiden sisällä ole-
vat rakenteet mallinnetaan seuraavien ohjeiden mukaisesti. Porrasrakenteet pyritään 
tekemään ohjelman porrastyökaluilla. Kaiteiden mallinnusta ja portaiden pintamate-
riaaleja ei ole tarkoituksen mukaista mallintaa.
Hissi- ja tekniikka kuilujen osalta  mallinnetaan tekniikkakiinnitysten tukirakenteet, 
kuten konsolit, palkit ja tukitolpat. Tämä edellyttää TATE- ja hissisuunnitelmissa läh-
tötietojen valmiusaste on toteutusasteella.   Myös kuilujen huoltotasot  mallinnetaan 
tarkasti.
Lähtökohtaisesti  kuilun  sijoittuessa  rakennuksen  sisään  maanpäällä  mallinnettava 




Raudoitteiden  ja  kalliotartuntojen  mallintamiseen  pyritään  käyttämään  ohjelmiston 
valmiita  raudoitustyökaluja.  Myös  valmistajien  valmisosaraudoitteiden  objektien 
käyttö on suotavaa.  Raudoiteryhmien mallintamisessa tulee huomioida se, että teo-
reettisen ja toteutuneen kalliopinnan mukainen raudoitteiden muokkaus tulee olla vai-
vatonta.
Yksi kalliotilojen mallintamisen haasteista liittyy kaarevien ja epätasaisten betonira-
kenteiden mallintamiseen. Useimmat nykyään käytössä olevien mallinnusohjelmien 
automaattisista raudoitustyökaluista eivät  havaitse epätasaisia tai kaarevia muotoja. 
Tämä ongelma on ratkaistavassa raudoiteryhmien jakamisella ja mallinnustolerans-
sien hyväksyttävillä ylityksillä.
Jos ohjelman raudoitetyökalu ei havaitse kaarevan tai kaltevan rakenteen muotoa, jae-
taan raudoiteryhmä pienempiin kokonaisuuksiin. Ryhmän koko pyritään rajoittamaan 
oletettuihin työsaumojen välisiin kokonaisuuksiin. Tämä toimenpide aiheuttaa raudoi-
teluettelon  kasvamista.  Mahdollinen  raudoiteryhmien  jakaminen  tulee  merkitä  sel-
keästi tietomalliselostukseen.
Edellä  mainitun  ohjeistuksen  myötä  mallin  tarkkoja  suojabetonietäisyyksiä  ei  ole 
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mahdollista mallintaa. Tämä tieto viedään mallia käyttävien urakoitsijoiden tietoon 
rakennesuunnittelijan toimesta merkitsemällä suojabetonietäisyyden epätarkkuudesta 
tietomalliselostukseen.  Suunnitteluohjelmaa valittaessa tulee kuitenkin ensisijaisesti 
pyrkiä siihen, että ohjelman raudoitustyökalut huomioivat betonirakenteen epätasaiset 
muodot.
8.1.5 Kallioprofiilin mallinnus
Kalliomassa ja sen pinnalla olevan ruiskubetonirakenteen mallinnus kuuluu yleisesti 
kalliorakennesuunnittelijan tehtäviin. Jos hankekohtaisesti sovitaan, että rakennesuun-
nittelija mallintaa ruiskubetonirakenteita, siihen sovelletaan seuraavia ohjeita. Kallio-
profiilin pystysuorat osuudet tunnelin pohjasta profiilin kainaloon pyritään mallinta-
maan seinätyökaluilla. Profiilin kainalo-osuuden alkaessa ruiskubetonirakenne pyri-
tään mallintamaan ohjelman laattatyökaluilla. 
On myös mahdollista mallintaa ruiskubetonirakenne yhtenäisenä massana. Tällöin tu-
lee varmistaa, ettei mallinnusohjelmiston esitystavassa tule ristiriitoja profiilin epäjat-
kuvuuskohdissa, kuten risteyksissä tai profiilityypin vaihtoalueella. Ruiskubetonira-
kenteen rakennetyypissä tulee esittää vähintään ruiskubetonin lujuusluokka, käytettä-
vien kuitujen määrä sekä paksuustiedot. Lisäksi ruiskubetonisalaojat ja mahdolliset 
huoltotoimiin liittyvät rakenteet tulee mallintaa tarkasti.  
8.1.6 Läpiviennit ja reikäsuunnitelmat
Tietomallipohjaisia läpivientiobjekteja tulee käyttää aina kun niitä on saatavilla käy-
tettävässä ohjelmassa. Valmistajakohtaisia läpivientiosien objekteja tulee tulevaisuu-
dessa suunnittelijoiden käyttöön siinä laajuudessa kuin betonirakenteiden tartuntaosia 
on saatavalla tällä hetkellä. Jos tiettyjen läpivientiosien käyttö on tiheää, suunnittelija 
voi tehdä niistä mallinnusohjelmakohtaisen objektikirjaston mallinnustyötä tehosta-
maan. Esimerkkinä voidaan pitää väestönsuojien kaasu- ja paineseinien yleisimpiä lä-
pivientejä.
Reikäsuunnitelmissa  noudatetaan  kiertojärjestelmää,  joka  on  julkaistu  YTV  2012 
osassa  5.  TATE-suunnittelija  välittää  rakennesuunnittelijalle  IFC-pohjaisen  varaus-
mallin. Siinä TATE-suunnittelija esittää varausobjektin avulla reiän tarkan sijainnin 
seinissä, laatoissa ja mahdollisesti palkeissa. Objektiin suunnittelija liittää attribuutti-
tietona varauksen tunnisteet ja kenen varaama objekti on. Saatuaan varausmallin ra-
kennesuunnittelija tarkastelee läpivientien toteutuskelpoisuuden ja tarvittaessa välittää 
TATE-suunnittelijalle varauksen siirto tarpeesta, jos varauksen sijainti on toteutuskel-
voton. TATE-suunnittelija siirtää tällöin varauksen uuteen rakenteellisesti hyväksyttä-
vään kohtaan. Rakennesuunnittelija voi myös ehdottaa varauksen siirtoa, jos siirtotar-
ve on pieni.
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Varausmallin kiertojärjestys tulee sopia hankkeen alkuvaiheessa heti kun suunnitteli-
jaosapuolet ovat selvillä. Suunnittelijoiden käyttämien ohjelmien yhteensopivuus tu-
lee tarkastaa ennen varausmallin tekoa. Varausmallin kierrettyä kaikki suunnittelutoi-
mialat, rakennesuunnittelija toimittaa varausmallin pohjalta tehdyt varaus- ja reikä-
suunnitelmat jakeluun.
8.2 Toimintatavat ja laadunvarmistus 
Oikeaoppisten toimintatapojen pohjalta tietomallinnus voidaan suorittaa laadukkaasti 
läpi hankkeen. Laadunvarmistuksessa suurta osaa näyttelee hankkeen projektijohto, 
jonka tehtävänä on muun muassa organisoida, vaiheistaa, aikatauluttaa ja koordinoida 
tietomallipohjaista suunnittelua. On suositeltavaa, että hankeen alussa rakennuttaja ni-
meää erillisen tietomallikoordinaattorin. Rakennesuunnittelun tietomallintamisen vas-
tuuhenkilö on tiiviissä yhteydessä koordinaattoriin, joka osaltaan ohjaa ja valvoo ra-
kennesuunnittelun tietomallintamisprosessia sekä huolehtii suunnitteluvaiheiden läh-
tötietojen  saatavuudesta.  Taulukossa  4  on  esitetty  rakennesuunnitteluun  tarvittavat 
lähtötietotarpeet  suunnitteluvaiheittain.  Toimintatapojen  osalta  tietomallintamisessa 
suunnittelijan  tulee  kiinnittää  huomiota  erityisesti  koordinaatiston  määrittelyyn  ja 
mallinnettavien rakennusosien selkeään nimeämiseen ja selkeään rakennusosien jaka-
miseen, jotta määrälaskennassa tehtävät tulkinnat ovat ristiriidattomia. 
Taulukko 4.    Mallintamiseen liittyvät lähtötiedot maan alaiseen rakennesuunnitteluun vaihekohtaisesti
Peruslähtökohta koordinaatiston määrittelyssä on varmistaa, ettei tiedoston koko kas-
va liian suureksi. Jos esimerkiksi tietomalli sijaitsee kaukana koordinaatiston origosta 
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Toimiala
ARK: Arkkitehdin ehdotussuunnittelutasossa oleva tilamalli, joka sisältää 
tiedot mm. pinta-aloista, tilavuuksista ja tilan määritelmistä (tunnisteet)
GEO: Tutkimustiedot maakerrosten-, kallion-, kaivantojen- ja louhintojen pinnat. Ei erillistä tietomallia.
KAT: Teoreettiset louhintalinjat, profiilit ja urat. Louhintapaalujen sijainti tiedot. 
Suojattavat tilat ja rakenteet. Mallin teko sovitaan hankekohtaisesti.
TATE: Taloteknisen tilavaraukset ja huoltotoimenpiteisiin liittyvät tilatarpeet. 
Vaiheen tietomallin teko sovitaan hankekohtaisesti.
Lisäksi tiedot olemassa olevista rakenteista, jotka liittyvät tehtäviin rakenteisiin
Toimiala
ARK: Yleissuunnitteluvaiheen rakennusosamalli. Seinä- ja laattatyypit.
 Rakenteiden pinnoitetiedot. Kuilujen sisustusrakenteet ja aukotukset. 
KAT: Louhintaurakan aikana tulleet muutokset linjoihin, profiileihin ja uriin. 
TATE: Taloteknisen suunnittelun IFC-malli (tekniikan ulkomitat), 
varaus- ja reikätiedot, tekniikan kuormitustiedot.
Toimiala
ARK: Tarkennettu ja yhteensovitettu rakennusosamalli , detaljitietoa.
KAT: Toteutuneet louhintalinjat, profiilit, urat, heikkousvyöhykkeet
 ja ruiskubetonisalaojien sijainnit. 3D-skannaustieto jos mahdollista. 
TATE: TATE IFC-malli, tarkennettu varausmalli. Kanavissa ja putkissa esitetty eristepaksuudet, 
kannakointien ja huoltoluukkujen sijainnit.
Tarvittavat lähtötiedot yleissuunnitteluvaiheeseen ja tietojen yleiskuvaus.
Tarvittavat lähtötiedot hankintoja palvelevaan suunnitteluun ja tietojen yleiskuvaus.
Tarvittavat lähtötiedot toteutussuunnitteluun ja tietojen yleiskuvaus.
Tietomallintaminen maanalaisen rakennushankkeen rakennesuunnittelussa
tietomallin  tiedosto  kasvaa  yleensä  suureksi,  jolloin  sen  käsitteleminen  vaikeutuu 
huomattavasti. Tällaista voi tapahtua jos käytetään esimerkiksi suoraan toteutettavan 
kohteen kunnan koordinaatistoa. Selkeä toimintatapa koordinaatiston määrittelyyn on 
sitoa projektikohtainen koordinaatisto valtakunnalliseen koordinaatistoon kolmen vas-
tinpisteen avulla. Vastinpisteiden koordinaatit ja niitä vastaavat valtakunnalliset koor-
dinaatit dokumentoidaan selkeästi projektin lähtötietoihin. Korkeussuunnassa on suo-
siteltavaa käyttää todellista korkeusasemaa. Tulee muistaa koordinaattien ja korkeus-
asemien tiedot tulee olla oikeat arkkitehdin tietomallissa, joka on viety pitkälle siinä 
vaiheessa kun aletaan tehdä rakennemallia.
Laadunvarmistuksen kannalta on tärkeää tarkistaa tehty malli aika ajoin. Tarkistetta-
vat  ajankohdat  sovitaan  projektikohtaisesti  koordinaattorin  toimesta.  Suunnittelijan 
tulee  kuitenkin  tarkistaa  rakennemallia  oma-aloitteisesti.  Suositeltavat  ajankohdat 
ovat ennen hankeen vaihekohtaisia suunnittelukokouksia. Rakennesuunnittelijan tulee 
kiinnittää huomiota ristiriidattomuuteen arkkitehtimallin kanssa ja mahdollisen kallio-
rakennemallin kanssa. Tarkastuksessa käydään läpi kantavat rakenteet ja niissä olevat 
aukotukset sekä kalliotilojen paalujen ja profiilien linjat. TATE-mallien kanssa teh-
dään törmäystarkastelu, jos se on hankkeessa mahdollista. Tarkastusta tehdään visuaa-
lisesti ja mallien yhdistetyissä mallissa. Jos yhdistetyn mallin tarkastelussa ei voida 
käyttää ohjelmistoperheiden natiivimalleja suoritetaan tarkastelu käyttäen IFC-malle-
ja.
Rakennelaskelmissa pyritään hyödyntämään rakennemallia erityisesti FEM- lasken-
nassa. Ohjelmistojen tiedonsiirron yhteensopivuus tulee luonnollisesti tarkistaa ennen 
suunnittelutyön laajamittaista suunnittelutyötä.  Markkinoilla  on ohjelmistoja,  joissa 
tiedonsiirtoon on panostettu jo natiivimallien toimintojen kautta. Yleisimmillä raken-
nelaskentaohjelmilla voidaan hyödyntää rakennemallin IFC-tiedostoa, jos käytettävil-
lä ohjelmilla ei ole erillistä linkkiä keskenään.
8.2.1 Suositeltavat toimintatavat määrälaskennan kannalta
Määrälaskennan kannalta rakennusosien nimeämisessä ja tunnisteiden esitystavassa 
on  selkeää  käyttää  projektin  alussa  sovittua  nimikkeistöä,  esimerkiksi  TALO2000 
hankenimikkeistöä. Rakennusosien mittatarkkuutena voidaan pitää millimetriä. Tosin 
pitää  muistaa,  ettei  hankesuunnitteluvaiheessa  mittatarkkuus  ei  ole  oleellinen  asia. 
Rakenneosien mallinnustarkkuus kasvaa mentäessä kohti urakan toteutusvaihetta. 
Määrälaskentaa  ja  rakennusosien  osakokonaisuuksien  hallinnan  kannalta  tietomalli 
voidaan jakaa osiin. Yleensä kalliotiloissa olevat rakenteet ovat melko suuria ja jako-
osat ovat selkeitä maan päällisiin rakennuksiin verrattuna. Tunnelihankkeissa jakami-
nen voidaan tehdä esimerkiksi kalliotunneleiden, betonitunnelien sekä kuilujen välil-
lä. Toisin sanoen jako voidaan tehdä kalliolouhinta-, avolouhinta- ja pystysuuntaisten 
louhintaosuuksien välillä. Pysäköintihalleissa, varastotiloissa tai näitä vastaavissa ti-
loissa jako voidaan tehdä esimerkiksi kerrosten, kuilujen, väestönsuojien ja ajotunne-
leiden välillä.
63
Tietomallintaminen maanalaisen rakennushankkeen rakennesuunnittelussa
Havainnollistavat kolmiulotteiset kuvat osaltaan selkeyttävät rakenneosien tarkastelua 
niin määrälaskennan kuin asentavan urakoitsijaosapuolen kannalta. Rakennesuunnit-
telussa havainnollistavat kuvat voidaan tehdä esimerkiksi detaljitasossa palkin ja pila-
rin liitoksesta tai suurempana kokonaisuutena esimerkiksi kehärakenteesta.
9 JOHTOPÄÄTÖKSET
Tietomallipohjainen rakennesuunnittelu  hakee vielä muotoaan.  Pilottihankkeiden ja 
niiden pohjalta tehtävien ohjeistusten kautta suunnitteluorganisaatio ja muut osapuolet 
löytävät tehokkaita toimitapoja. Tietomallintaminen, joka kohdistuu maan alaisiin ra-
kennushankkeisiin  vaatii  toimiakseen  lisää  pilottihankkeita,  joissa  vaikuttaa  useita 
hankkeeseen  sitoutuneita  osapuolia.  Erityisesti  urakoitsijan  näkemykset  tietomallin 
hyödyntämisestä kalliotiloja koskevissa rakennushakkeista saadaan käytännön kokei-
lujen  kautta.  Myös  kalliorakennesuunnittelijoiden  sisään  ajo  tietomallipohjaiseen 
suunnitteluun tulee aiheelliseksi tulevaisuudessa. Tilaajan vaatimukset tietomallinta-
misesta ajaa suunnittelijaosapuolet ja urakoitsijan panostamaan järjestelmien ja oh-
jeistusten jatkokehittämiseen.
Maan  päällisten  rakenteiden  tietomallintamiseen  tarkoitettujen  ohjelmistojen  tulee 
osaltaan kehittyä. Maan alaisten tilojen rakenteiden muodot ovat pahimmillaan sellai-
sia, ettei nykyisillä ohjelmistoilla päästä tehokkaaseen tietomallipohjaiseen suunnitte-
lutyöhön. Kaarevien ja kaltevien pintojen muodot ovat mahdollista tehdä, mutta nii-
den  mallintamiseen  kulutettava  aika  ei  täytä  tehokkaan  ja  tarkoituksen  mukaisen 
suunnittelutyön merkkejä. Kalliotilojen 3D-skannaus tulee tulevaisuudessa näyttele-
mään suurta osaa maan alaisten rakennushankkeiden tietomallipohjaista suunnittelu-
työtä. Skannauksesta saatavien pintamallien kehitystyötä pitää jatkaa ohjelmistoval-
mistajien toimesta. Pintamallien raakatiedostojen käsittely suoraa tietomalliohjelmas-
sa on toivottava lopputulos, johon nykyaikaisilla ohjelmistoilla vielä päästä.
Tämän opinnäytetyön yhteydessä tehdyn pilottihankeen perusteella saatiin lisätietoa 
suunnittelukäytäntöjen ja elementtituotannon yhteensovittamisesta ja tehostamisesta. 
Pilottihankkeen perustella voidaan perustellusti todeta, että tietomallipohjaisen suun-
nittelutyön kautta saadaan tuotantoa tehostavia tuloksia ilman suhteettoman suuria ris-
kejä. Lisäksi tietomallintamisen kautta saatavat havainnollistavat kuvat auttavat osa-
puolia  esittelemään tuotteet  paremmin asiakkaille  ja  uudelle  henkilökunnalle.  Ele-
menttirakenteita sisältäviä hankkeita ajatellen suunnittelukäytäntöä on edelleen kehi-
tettävä ja kouluttaa niin suunnitteluorganisaation kuin tehtaan henkilökuntaa kilpailu-
kykyisemmän lopputuotteen aikaan saamiseksi. 
Elementeissä käytettävien valmisosien valmistajien kanssa on tehtävä tiivistä yhteis-
työtä ohjelmistokehittäjien ja suunnittelijoiden ja elementti valmistajien toimesta. Pi-
lottihankkeen elementtien suunnittelutyössä havaittiin, että valmiiden tuotekohtaisten 
objektien käyttö tietomallissa on hyvin tehokasta kaikkien osapuolten kannalta. Ob-
jektien saatavuus on kehitettävä sille tasolle, että niiden hankkiminen on vaivatonta. 
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Opinnäytetyössä esitetty rakennesuunnittelun mallinnusohjeistus maan alaisiin tiloi-
hin on tarkoitettu täydentämään ja tarkentamaan nykyisiä ohjeita. Lisäksi ohjeistuk-
sella pyritään luomaan uusia näkökulmia suunnitteluorganisaation osapuolille. Tule-
vaisuuden toteutettavissa kohteiden kautta  ohjeistus  muovaantuu toimivaksi  osaksi 
tietomallipohjaista suunnittelutyötä.  Hankkeen urakoiden limittyminen osaltaan tuo 
oman lisähaasteen tietomallintamiseen.  Suurissa kalliotiloja  käsittävissä  hankkeissa 
louhinta- ja runkourakan limittyminen on yleistä. Ohjeistusta tulee jatkokehittää niin, 
että kalliorakennesuunnittelun, geotekniikan ja pohjarakennesuunnittelun näkökulmat 
ja toimintatavat ovat huomioitu.
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Rakennekokonaisuus Mallinnettavat rakenneosat Ohje
Kuilurakenteet Reunapalkit, juuripalkit ja anturarakenteet Teoreettisen kallio-
pinnan mukaan.




Tunnelirakenteet Antura, ja tukirakenteet Teoreettisen kallio-
pinnan mukaan.
Kantavat seinärakenteet sekä Törmäyselementit
ei kantavat tb-seinärakenteet
Urat ja kanaalit Teoreettisen kallio-
pinnan mukaan.
Sisäverhousrakenteet Mallinnetaan perusgeometria.
Ylä-, väli- ja alapohjarakenteet
Portaat ja lepotasot Ei kaiteita.




Kantavat seinärakenteet sekä Teoreettisen kallio-
ei kantavat tb-seinärakenteet pinnan mukaan.
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Liite 2
HANKINTOJA PALVELEVAN SUUNNITTELUVAIHEEN 
MALLINNETTAVAT RAKENNEOSAT
Hankintoja palveleva suunnittelu
Rakennekokonaisuus Mallinnettavat rakenneosat Ohje
Kuilurakenteet Reunapalkit, juuripalkit ja anturarakenteet Toteutuneen kalliopinnan mukaan.
Kantavat seinärakenteet sekä Myös raudoiteet ja liikuntasaumat.
ei kantavat tb-seinärakenteet
Portaat ja lepotasot




Tunnelirakenteet Antura, ja tukirakenteet Teoreettisen kalliopinnan mukaan.
Kantavat seinärakenteet sekä Myös raudoiteet ja liikuntasaumat.
ei kantavat tb-seinärakenteet
Urat ja kanaalit Toteutuneen kalliopinnan mukaan.
Sisäverhousrakenteet Mallinnetaan kerrokset 
ja esitetään tartunnat
Ylä-, väli- ja alapohjarakenteet Myös raudoiteet ja liikuntasaumat.
Portaat ja lepotasot Ei kaiteita.





Varasto- ja Anturarakenteet Toteutuneen kalliopinnan mukaan, 
pysäköintihallit myös raudoitteet.
Kantavat seinärakenteet sekä Toteutuneen kalliopinnan mukaan, 
ei kantavat tb-seinärakenteet myös raudoitteet.
Ylä-, väli- ja alapohjarakenteet Myös liikuntasaumarakenteet
Portaat ja lepotasot Myös raudoitukset.
Palkit Myös raudoiteet ja liikuntasaumat.
Pilarit Myös raudoiteet ja liikuntasaumat.
Urat ja kanaalit Toteutuneen kalliopinnan mukaan.
Sala-ojat








Kuilurakenteet Reunapalkit, juuripalkit ja anturarakenteet Toteutuneen kalliopinnan mukaan.
Kantavat seinärakenteet sekä Myös raudoiteet ja liikuntasaumat.
ei kantavat tb-seinärakenteet
Portaat ja lepotasot




RB sala-ojat Suunnittelurajan mukaisesti.
Tunnelirakenteet Antura, ja tukirakenteet Teoreettisen kalliopinnan mukaan.
Kantavat seinärakenteet sekä Reikätiedot viety malliin.
ei kantavat tb-seinärakenteet
Urat ja kanaalit Toteutuneen kalliopinnan mukaan. 
Läpiviennit esitetty.
Sisäverhousrakenteet Huoltoluukut viety malliin.
Ylä-, väli- ja alapohjarakenteet Reikätiedot viety rakenteeseen. 
Liikuntasaumat ja kallistukset esitetty.
Portaat ja lepotasot Myös raudoitukset.




RB sala-ojat Suunnittelurajan mukaisesti.
Varasto- ja Anturarakenteet Toteutuneen kalliopinnan mukaan, 
pysäköintihallit myös raudoitteet.
Kantavat seinärakenteet sekä Reikätiedot viety malliin.
ei kantavat tb-seinärakenteet
Ylä-, väli- ja alapohjarakenteet Kallistukset esitetty.
Portaat ja lepotasot Myös raudoitukset esitetty.
Palkit Reikätiedot viety malliin.
Pilarit Myös raudoiteet ja liikuntasaumat.
Urat ja kanaalit Toteutuneen kalliopinnan mukaan.
RB sala-ojat Suunnittelurajan mukaisesti.
